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Yritykset ja yhteisöt tulevat koko ajan tietoisemmiksi toimitilojensa merkityksestä yri-
tyskuvalle. Työympäristöltään ennakkoluuloton ja toiminnan mukaan suunniteltuja ti-
laratkaisuja soveltava yritys mielletään helposti edelläkävijäksi myös tuotteidensa ja 
palveluidensa osalta.  
Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin sisustus innovaatioapparaatti Pro-
tomon Kouvolan 276 m
2
:n toimipisteeseen. Protomo on uusi suomalainen yhteisölli-
nen innovaatio- ja yrittäjäympäristö.  Se tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille henki-
löille maksuttomat toimitilat ja tuen uusien tuotteiden sekä palvelujen markkinoille 
viemiseksi. Kouvolan Voikkaalla Protomon toiminta aloitettiin tammikuussa 2012 
UPM Kymmene Oyj:ltä vuokratuissa entisissä paperitehdastiloissa. 
Opinnäytetyön näkökulma oli produktiivinen.  Sisustussuunnitteluprosessi toteutettiin 
laaja-alaisesti mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveita vastaavan lopputuloksen 
varmistamiseksi. Osana suunnittelutyötä asiakkaalle tehtiin kolme erilaista sisustus-
suunnitelmavaihtoehtoa sekä valaistussuunnitelma. Opinnäytetyössä kuvataan koko 
sisustusprojektin vaiheet ja esitellään myös aikaansaadut lopputulokset. 
Protomolle toteutettiin 3,5 kuukautta (tammikuu – huhtikuu 2012) kestäneen sisustus-
suunnitteluprojektin aikana sen tarpeita vastaavat toimitilat, joiden avajaisia vietettiin 
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Companies and communities are nowadays more aware of the good impacts of well-
designed business premises. Companies with innovative and inspiring appearance are 
often seen as pioneers also with their own products and services. 
The object of this thesis was to create interior decoration for the office premises of 
Protomo in Voikkaa, Kouvola. Protomo is a new Finnish innovation apparatus that 
provides facilities, support for the community and debate with experts to help indi-
viduals develop new services and products and bring them to the market. 
The design process was carried out through a user-centered approach, in which three 
different interior decoration plans plus a lighting plan were presented to the customer. 
The aim of the extensive design work was to find the best possible solutions to satisfy 
the customer’s needs and to create a user friendly environment. 
As a result of the thesis project, improved office premises were designed for and exe-
cuted at the new Protomo community during a 3½ month period in the beginning of 
2012. The opening ceremony of the new Protomo community was held on the 19
th
 of 
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1  JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi yrityshautomo Protomo, jonka Kouvolan toimin-
taa oltiin vuoden 2012 alussa käynnistämässä Voikkaan Yritysalueelta vuokratuissa 
toimitiloissa. Opinnäytetyöprojektin aikana (tammikuu – huhtikuu 2012) Protomon 
toimitiloihin suunniteltiin ja toteutettiin uusi sisustus. Kouvolan kaupunkiin kuuluvan 
Voikkaan alueen maantieteellinen sijainti näkyy alla kuvassa numero 1. 
 
Kuva 1. Opinnäytetyön suunnittelukohteen sijainti (Kemppainen, 2012). 
1.1 Protomo 
Protomo on monialainen ja yhteisöllinen innovaatio- ja yrittäjäympäristö.  Se tarjoaa 
yrittäjäurasta kiinnostuneille henkilöille maksuttomat toimitilat, täydentävää osaamis-
ta, yhteisön tuen ja asiantuntijoiden sparrausta uusien tuotteiden ja palvelujen markki-
noille viemisen tueksi. Osallistuminen ja yrityksen perustaminen Protomossa on mak-
sutonta. (Protomo, 2012.) 
Kouvolassa ensimmäinen 15 henkinen valmennusryhmä aloitti Protomon alaisuudessa 
5. maaliskuuta 2012. Kaikilla osallistujilla on oma idea, jonka pohjalta heidän tarkoi-
tuksenaan on kehittää oma yritys. Yrittäjävalmennus kestää tämän ryhmän osalta puoli 
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vuotta. Protomo toimii Kouvolassa aluksi kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen toimin-
nan jatkamista tarkastellaan sen hetkisen tilanteen ja tarpeen mukaan. 
Protomon yrittäjyysvalmennus on valtakunnallinen palvelu, jonka kehittämistä koor-
dinoi Hermia Oy. Alueoperaattoreita toimivat tällä hetkellä muun muassa Aalto yli-
opisto, Jyväskylä Innovation ja Yrityssalo Oy yhteistyössä alueiden start-up -
yhteisöjen kanssa. Toiminnan rahoittajia ovat esimerkiksi SITRA, kaupungit ja ELY-
keskukset. Kouvolassa Protomo -yrittäjyysvalmennus toimii Kouvolan kaupungin 
omistaman Kouvola Innovation Oy:n alaisuudessa. Valtakunnallisesti Protomon toi-
mipisteitä löytyy seitsemältä paikkakunnalta, Kouvolan lisäksi muun muassa Tampe-
reelta, Jyväskylästä ja Salosta.  (Protomo, 2012.) 
 
1.2 Voikkaan Yritysalue 
Protomon toimitilojen sijaintipaikka Voikkaan paperitehdasalue – nykynimeltään 
Voikkaan Yritysalue – on osa Kymenlaakson laajaa metsäteollisuuden leimaamaa te-
ollisuusaluetta. Kymijokilaaksoon perustettiin ensimmäiset puuhiomot sekä paperi- ja 
pahvitehtaat 1870-luvulla. 1880-luvun loppupuolella tehdyt rautatieratkaisut ja erityi-
sesti Savon radan avaaminen vuonna 1889 vauhdittivat aikoinaan useiden tuotantolai-
tosten syntymistä Kymijoen varteen. (Museovirasto, 2012.) 
Voikkaan paperitehdas perustettiin vuonna 1897 varatuomari Rudolf Elvingin toimes-
ta. Jo muutaman vuoden toiminnan jälkeen 1900-luvun alussa tehdas oli Pohjoismai-
den suurin paperinvalmistaja. Vuosikymmenten kuluessa tehdasaluetta laajennettiin ja 
muotoiltiin uudelleen kulloistenkin tarpeiden mukaan. Alueen arkkitehtonisessa suun-
nittelussa on ollut mukana useita merkittäviä arkkitehtejä kuten kolmikko Gesellius-
Lindgren-Saarinen, Arne Helander ja Bertel Liljequist.   (Andersson & Gardemeister, 
2012; Kärhä et al. 1998, 36 – 44; Museovirasto, 2012.) 
Paperin valmistus lopetettiin Voikkaalla 109 vuoden toiminnan jälkeen kesällä 2006. 
UPM Kymmene Oyj:n omistaman tehdasalueen tiloja on lopetuspäätöksen jälkeen 
otettu hyötykäyttöön muuntamalla niitä uudenlaiseen yrityskäyttöön soveltuvaksi.  
Protomon toimitilojen sijoittuminen tällä aidatulla ja vartioidulla yritysalueella näkyy 
kuvassa numero 2. (Voikkaan Yritysalue, 2012.) 




Kuva 2. Voikkaan Yritysalue ja Protomon sijainti (Voikkaan Yritysalue, 2012). 
 
Voikkaan Yritysalueen pinta-ala on noin 60 hehtaaria ja vuokrattavaa toimitila-alaa 
alueelta löytyy noin 100 000 m
2
. Tämä ala kattaa erilaisia toimitiloja, kuten toimisto-, 
teollisuus- ja varastotiloja. Alueella toimii tällä hetkellä noin 30 yritystä ja aluetta hal-
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2 TUTKIMUKSELLINEN NÄKÖKULMA  
Tässä opinnäytetyössä keskityttiin tutkimaan sitä, miten Protomolle saadaan suunni-
teltua ja myöhemmin toteutettua paras mahdollinen toimitilasisustus annettujen reuna-
ehtojen puitteissa. Työn tutkimuksellinen näkökulma käydään seuraavana lyhyesti lä-
pi.  
2.1 Tutkimuskysymys  
Opinnäytetyön päätutkimuskysymykseksi muodostui seuraavanlainen alla oleva pul-
ma: 
 Millaisilla sisustusvaihtoehdoilla voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeita ja bud-
jettia vastaava tyylikäs toimitila?  
Työssä pohdittiin pääongelman ohella myös seuraavia alaongelmia: 
 Miten työssä voitaisiin osoittaa kunnioitusta merkittävien arkkitehtien suunnit-
telemalle rakennukselle sekä historialliselle tehdasalueelle? 
 Miten Protomon yritysilme saadaan tuotua osaksi sisustusta? 
 Mitä asioita toimitilojen sisustussuunnittelussa tulisi yleisesti ottaen muistaa 
huomioida? 
2.2 Tutkimusmenetelmät  
Työn näkökulmana, toisin sanoen viitekehyksenä, oli vastata etenkin esitettyyn pää-
tutkimuskysymykseen. Vastausta työssä esille nousseeseen pääkysymykseen sekä sen 
alaongelmin haettiin monin eri keinoin.  
Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen edellyttää asiakkaan tarpeiden ja toiveiden tuntemis-
ta (Vuokko 1997, 81) – näin ollen suunnitteluprojektissa lähdettiinkin liikkeelle asiak-
kaaseen tutustuen. Tämä tarkoitti muun muassa asiakkaan toiveiden kartoittamista 
esimerkiksi haastattelujen, havainnoinnin ja keskustelujen avulla. Tämän lisäksi pro-
jektin alkuvaiheessa tutustuttiin huolellisesti myös asiakkaan yrityskuvaan sekä siihen, 
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minkälaista ajatusmaailmaa tämä edustaa. Osana prosessia tutustuttiin myös tehdas-
alueeseen sekä sen eri vaiheisiin. 
Koko suunnitteluprosessin tutkimus- ja lähestymistapaa voisi kuvailla etenkin toimin-
tatutkimukseksi, jossa haettiin täsmällistä tietoa tiettyä tilannetta ja tarkoitusta varten. 
Toimintatutkimus (action research) on tutkimusote, jossa samanaikaisesti toteutetaan 
sekä tutkimus että käytännön tilanteen tai tutkittavan ilmiön muutos. Toimintatutki-
muksen ideana on hankkia tietoa, jolla ohjataan käytäntöä muuntelemalla jotakin tiet-
tyä, tutkimusprosessin osana olevaa todellisuutta (Anttila 1998, 153). Projektissa kar-
toitettiin ensimmäiseksi suunnittelun lähtökohtatilanne ja ratkaistavat ongelmat. Tä-
män jälkeen prosessissa suoritettiin syklisesti erilaisia toimenpiteitä sekä samalla seu-
rattiin ja havainnoitiin niiden vaikutuksia. Saatujen tietojen kautta pyrittiin luomaan 
toimivia sisustusratkaisuja suunnittelun kohteena olleeseen toimitilaan. Kokonaisuu-
tena suunnitelmat syntyivät siis muuttuvassa prosessissa, jossa suunnittelu, toiminta ja 
arviointi vuorottelivat jatkuvasti. (Toimintatutkimus, 2011.) 
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3 TOIMITILOJEN SISUSTUSSUUNNITTELUSSA YLEISESTI HUOMIOITAVIA ASIOITA 
Ennen sisustussuunnitteluprojektiin tarttumista pyrittiin ottamaan selvää sellaisista 
asioista, jotka tulisi ymmärtää huomioida toimitila- ja toimistosuunnittelussa. Näihin 
seikkoihin tutustumalla haluttiin välttää mahdollisia virhearviointeja käytännön suun-
nittelutyössä sekä kohteen myöhemmässä toteutuksessa. Tiedonhankinnan tavoitteena 
ei ollut hankkia kaikkea mahdollista tietoa huomioitaviin asioihin liittyen, vaan pereh-
tyä lähinnä perusseikkoihin. Seuraavissa kappaleissa on esitetty tiivistetysti muutamia 
sellaisia asioita, jotka on huomioitu myös Protomon toimitilojen suunnittelutyössä. 
3.1 Nykyaikainen toimitilasuunnittelu 
Yritykset ja yhteisöt ovat tulleet tietoisemmiksi toimitilojensa merkityksestä yritysku-
valle. Työympäristöltään ennakkoluuloton ja toiminnan mukaan suunniteltuja tilarat-
kaisuja soveltava yritys mielletään helposti edelläkävijäksi myös tuotteidensa ja palve-
luidensa osalta. 
Aikaisemmin työympäristön suunnittelussa kiinnitettiin usein huomiota vain työnteki-
jän fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen. Mikäli työ tapahtui tietokoneen ääressä, 
hankittiin työntekijälle vain välttämättömät elementit: tietokone, työpöytä ja työtuoli. 
Työntekijöiden hyvinvoinnista ei sen sijaan juurikaan huolehdittu. Nykyään toimitila-
suunnittelussa sovelletaan usein uudenlaista ajattelutapaa, jossa ensisijaisena lähtö-
kohtana ovat työntekijöiden hyvinvointi ja työssä viihtyminen. Tilaratkaisut pyritään 
suunnittelemaan siten, että työtilat ovat sekä henkisesti että fyysisesti miellyttäviä. 
(Aalto & Westermarck 1993, 35 – 36.) 
Nykyaikaisen toimitila- ja toimistosuunnittelun trendinä on työntekijöiden henkilö-
kohtaisten työpisteiden hävittäminen. Toimistot rakennetaan nykyisin usein niin, että 
työntekijän työpiste voi vaihtua useaan kertaan jopa saman päivän aikana. Ratkaisu-
mallia on edesauttanut muun muassa se, että nykyisin ei enää olla kiinni kymmenissä 
mapeissa ja muissa fyysisissä materiaaleissa. Nykypäivänä monet perustoimistotyössä 
vaaditut aineistot ovat siirtyneet erilaisiin tietoverkkoihin sekä muihin immateriaali-
siin lähteisiin. Työntekijä ei näin ollen tarvitse työnsä hoitamiseen kenties muita py-
syviä fyysisiä elementtejä kuin kannettavan tietokoneen ja pääsyn yrityksen tietoverk-
koon.  
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Helsingin Sanomien verkkolehdessä huhtikuun 2012 alussa julkaistun ”Töissä ei-
kenenkään-maalla” -artikkelin mukaan työnteko vaihtelevassa ympäristössä koetaan 
nykyisin usein positiivisena asiana. Esimerkkitapauksena tästä voidaan pitää Siemen-
sin Espoossa sijaitsevaa pääkonttoria, jossa testataan parhaillaan (kevät 2012) uuden-
laista toimistomallia, jossa vakituiset työpisteet on hylätty kokonaan. Siemensläisillä 
on sääntö, jonka mukaan työpiste täytyy vapauttaa, jos sen jättää yli kolmeksi tunnik-
si. Kun reilulta sadalta työntekijältä kysyttiin kuuden viikon testijakson jälkeen palau-
tetta uudesta työtavasta, valtaosa piti kokemastaan. Vastaajista lähes 90 prosenttia kat-
soi yhteisöllisyyden lisääntyneen ja seitsemän kymmenestä tiedonkulun parantuneen. 
Sama määrä uskoi muutoksen johtavan tuottavuuden paranemiseen. Valituksia tuli lä-
hinnä tilojen käyttöohjeista ja hälisevistä työkavereista. Siemens aikookin saatujen 
hyvien testitulosten perusteella siirtyä uusissa toimitiloissaan kokonaan malliin, jossa 
omaa työpistettä ei ole edes toimitusjohtajalle. (Tolonen 2012a.)  
Helsingin Sanomien verkkolehden toisessa huhtikuun alun artikkelissa ”Unelmia ja 
toimistohommia” todetaan, että toimistotyöntekijät pakenevat nykyisin tekemään töitä 
kahviloihin, sillä vanhanaikaiset koppitoimistot koetaan ahdistaviksi. Työntekijöille 
tulisikin näin ollen tarjota vaihtelevia tiloja, sekä valinnan mahdollisuus sijoittua työs-
kentelemään itselle mieluisaan paikkaan. Yleensä kyseinen malli parantaa yrityksen 
tiedonkulkua ja auttaa myös työntekijöitä tutustumaan toisiinsa paremmin. (Tolonen 
2012b.) 
 
3.2  Toimiston ergonomia 
Toimivaa ja viihtyisää toimitilaa suunniteltaessa on aina huomioitava ihmisen fyysiset 
ominaisuudet ja siihen liittyvät tarpeet työnteossa. Vaikka sisustussuunnittelutyötä 
tehtäisiinkin modernilla otteella uusiin trendeihin perustuen, ei suunnittelussa voida 
kuitenkaan koskaan unohtaa tiloissa toimivan ihmisen perustarpeita.  
Ergonomia on soveltava tiedonala, joka pyrkii vähentämään häiritseviä tekijöitä ihmi-
sen ja työnteon väliltä. Erilaisilla ergonomiaan paneutuvilla oppailla pyritään anta-
maan ohjeita työn suunnittelemiseksi ja muuttamiseksi ihmisen tarpeita ja ominai-
suuksia vastaaviksi. (Ahonen 1979, 10.) 
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Ergonomista lähestymistapaa käytetään tilasuunnittelussa sellaisten olosuhteiden luo-
miseksi, joissa tilassa työskentelevä henkilö voi tuntea olonsa turvalliseksi, viihtyisäk-
si ja kehittyväksi. Ergonomisia ohjeita noudattamalla voidaan välttää turhaa kulumista 
ja väsymistä, sekä luoda olosuhteet joissa työntekijä voi saavuttaa hyvän työtuloksen. 
Suunnittelemalla työympäristö oikein voidaan lisätä kaikkien siellä toimivien henki-
löiden kykyä tehdä työnsä ilman häiritseviä tekijöitä. Kun ihminen voi hyvin, hän 
viihtyy työssään. Motivoituneen henkilön työskentely on miellyttävää ja tehokasta. 
(Ahonen 1979, 10; Aalto & Westermarck 1993, 35 – 36.)  
Ergonomisen työympäristön kannalta oleellisia tekijöitä ovat muun muassa tilan akus-
tiikka, valaistus ja oikeanlainen lämpötila. Ergonomiaan kuuluvat myös esteettömyys 
sekä oikeanlaiset kaluste- ja välinevalinnat. (Aalto & Westermarck 1993, 42.) Koko-
naisuutena ergonomian käsite on todella laaja, joten tähän tekstiosuuteen on poimittu 
ainoastaan seikkoja, jotka olivat löydetystä materiaalista Protomon toimitilojen suun-
nittelun kannalta oleellisimpia. Kirjallisen tiedon ohella suunnittelutyössä sovellettiin 
kuitenkin myös suunnittelijan omaa, aikaisemmin hankittua tietoa aiheeseen liittyen.  
3.2.1 Työtilojen yleissuunnittelu 
Työtilojen pinta-aloille ei ole yleisesti hyväksyttyjä standardien asettamia vaatimuk-
sia. Työympäristöä määrittelevä työturvallisuuslaki antaa kuitenkin suuntaviivoja tila-
vaatimuksille. Työtilojen tilavuuden ja pinta-alan tulee olla riittävä: tilassa pitää olla 
tarpeeksi tilaa työn tekemistä sekä sen vaatimaa liikkumista varten. Rakennustietosää-
tiön RT-kortit antavat ohjeita toimistotilojen yleissuunnitteluun ja mitoitukseen. Ylei-
sesti työtiloissa on syytä erottaa toisaalta toiminnan kannalta riittävät työtilat ja toi-
saalta reviiriajattelu: esimerkiksi liian lähelle omaa työpistettä sijoittuvat työtoverit 
koetaan usein epämukavaksi tekijäksi. Tilasuunnittelussa tulisi pyrkiä rauhallisuuden 
tavoittelun lisäksi siihen, että työntekijä pystyy ”hallitsemaan koko työtilaa” esimer-
kiksi katsetta nostamalla. Työpisteet tulisi näin ollen sijoittaa siten, ettei työntekijää 
voida yllättää selkäpuolelta. Myös mahdollisuus pakenemiseen tulee huomioida uhka-
tilanteiden varalta. (Ketola 2007, 9 – 13.) 
Tilasuunnittelussa tulisi pyrkiä minimoimaan työtehtäviin liittyvä turha liikkuminen. 
Esimerkiksi toistuva käynti etäällä sijaitsevalla tulostimella koetaan usein turhautta-
vaksi. Liikkumisen toimitiloissa tulee olla kaikin puolin vaivatonta. Kulkureittejä var-
ten tulee varata riittävästi tilaa, lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei kulkuväylille sijoiteta 
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esteitä tai vaarallisia elementtejä. Nyrkkisääntönä kulkuväylien mitoituksesta voidaan 
pitää sitä, suositus yhdelle henkilölle tarkoitetun kulkureitin leveydeksi on 600 mm, 
useille henkilöille tarkoitetun uloskäytävän minimileveys taas on 1 200 mm. (Ketola 
2007, 13; Launis & Lehtelä 2006, 26.) 
Protomon toimitilojen yleissuunnittelussa otettiin huomioon edellä mainittuja asioita 
muun muassa siten, että tiloihin jätettiin riittävästi liikkumatilaa. Kaikissa suunnitel-
missa huomioitiin tilan pääkulkureitit jättämällä ne riittävän leveiksi ja kalusteetto-
miksi. Myös mahdollinen hätäuloskäynnin tarve huomioitiin suunnittelutyössä siten, 
että naapuritoimitiloihin johtavien ovien edustat jätettiin tyhjiksi. Huonekaluvalinnois-
sa ja -sijoittelussa pyrittiin siihen, että ne istuvat tilaan mahdollisimman luonnollisesti 
eivätkä aiheuta käyttäjille turhia vaaratilanteita.  
Myös irralleen sijoittuvia sähköjohtoja pyrittiin kalustesijoittelun avulla ohjailemaan 
vähiten vaarallisiin paikkoihin. Työpisteiden sijoittelussa mietittiin sijoittelua erityisen 
tarkasti. Sijoittelussa pyrittiin muun muassa siihen, että työpisteissä on tarpeeksi liik-
kumatilaa, niillä on rauhallinen sijainti, sekä valo- ja lämpöolosuhteiltaan mahdolli-
simman stabiili paikka.   
3.2.2 Akustiikka 
Melu ei toimistotyössä aiheuta kuulovaurion vaaraa, mutta voi heikentää työhön kes-
kittymistä ja viihtyvyyttä. Eniten työskentelyä häiritsevät yleensä naapurityöpisteistä 
tai käytäviltä kuuluvat puheäänet. Puheen häiriövaikutus perustuu puheen sisältämään 
tietoon – mitä enemmän puheesta saa selvää, sitä enemmän se häiritsee. Oleellista ei 
siis ole puheen äänellinen voimakkuus vaan sen erotettavuus. (Ketola 2007, 32.) 
Huonot ääniolot voivat heikentää merkittävästi työn tuottavuutta. Tutkimusten mu-
kaan tehokkaan työajan hukka voi olla puoli tuntia päivässä, jos ääniolosuhteet ovat 
puutteellisia. Tilasuunnittelutyössä tuleekin pääsääntöisesti keskittyä siihen, että turhia 
puheääniä pyritään vähentämään. (Ketola 2007, 32 – 33.)  
Huone vaientaa puheääniä sitä tehokkaammin, mitä enemmän siellä on ääntä imevää 
materiaalia. Erilaiset tekstiilit, kuten matot, verhot ja pehmeät huonekalut vaimentavat 
ääntä. Nämä elementit eivät usein kuitenkaan riitä tuottamaan riittävän voimakasta 
vaimennusta vaan tiloihin tarvitaan lisäksi akustiikkalevyjä seinä- ja kattopintoihin. 
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Puheäänten häiritsevyyttä voidaan vähentää myös tuottamalla tilaan sopivan taajuista 
taustaääntä, johon häiritsevä puhe hukkuu. (Ketola 2007, 35.) 
Protomon toimitiloissa akustiikkaa oli ajateltu selvästi jo ennen yrityshautomon muut-
toa tiloihin. Ison salitilan kattoon oli sijoitettu akustiikkalevyjä, jonka lisäksi tilaan oli 
sijoitettu iso määrä myös omalta osaltaan akustiikkaa lisääviä ilmoitustauluja. Toimiti-
lan akustinen lähtökohta oli siis varsin hyvä, eikä tilassa yllättävää kyllä esimerkiksi 
kaikunut ollenkaan. Sisustussuunnittelutyössä Protomon tilojen akustisuutta pyrittiin 
kuitenkin lisäämään entisestään muun muassa sijoittamalla tilaan useita mattoja sekä 
pehmeitä huonekaluja.  
3.2.3 Valaistus 
Onnistuneessa valaistuksessa työtehtävät voi suorittaa silmien rasittumatta. Hyvän va-
laistuksen avulla varmistetaan työkohteen virheetön ja nopea havaitseminen sekä työ-
turvallisuutta vaarantavien kohteiden näkeminen. Valaistuksen avulla voidaan myös 
luoda visuaalisesti miellyttävä ilme tiloihin. Sopivan valaistusvoimakkuuden määrää 
paitsi työ myös ihmisen ikä ja muut ominaisuudet. Ikääntyessään ihminen tarvitsee 
enemmän valoa nähdäkseen yhtä hyvin kuin aikaisemmin. (Hurme & Pietiläinen 
1997, 31; Ketola 2007, 20.) 
Lampputyypistä riippuen valaisimet tuottavat eri värisävyistä valoa. Näkemisen kan-
nalta tärkeimmät asiat ovat kuitenkin valon määrä, suunta sekä valaisimien sijainti. 
Optimaalisen työvalaistuksen tulisi rakentua niin, että valo on työskentelyalueella riit-
tävän tasainen – valaistus ei saa aiheuttaa työntekoon haitallisesti vaikuttavia varjoja 
tai heijastumia. Valonlähteitä ei myöskään tule sijoittaa näkökenttään vaan siten, että 
ne eivät ne häikäise. Varmin ratkaisu työnteon kannalta hyvään valaistukseen on se, 
että käytetään epäsuoraa yleisvalaistusta, jolloin kaikki valaisimista lähtevä valo hei-
jastetaan esimerkiksi kattopinnan tai seinien yläosan kautta. (Ketola 2007, 20 – 23.) 
Protomon toimitilojen suunnittelussa valaistukseen kiinnitettiin huomiota lähinnä si-
sustusta tukevana ja korostavana elementtinä. Tilan yleisvalaistus oli varsin toimiva, 
joten suunnittelussa keskityttiin näin ollen etenkin pienten parannusten tekemiseen. 
Asiakkaalle esiteltiin tilaan tehty täydentävä valaistussuunnitelma. Valaistusasioita 
onkin tässä työssä käsitelty enemmän myöhemmässä valaistussuunnitelmasta kerto-
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vassa luvussa.  Osana tehtyä suunnitelmaa hyödynnettiin myös tässä luvussa käsitelty-
jä asioita.  
  18 
 
 
4 PROTOMON TILOJEN SISUSTUSSUUNNITTELU 
Opinnäytetyön sisustussuunnittelukohteena oli Protomon 276 neliömetrin suuruinen 
UPM Kymmene Oyj:ltä vuokarattu toimitila. Tila sijoittuu Voikkaan paperitehtaan 
muinaiseen itäiseen julkisivurakennukseen, jonka on suunnitellut arkkitehtikolmikko 
Herman Gesellius (1874 - 1916), Armas Eliel Lindgren (1874 - 1929) ja Gottlieb Eliel 
Saarinen (1873 - 1950) vuonna 1901. Tämä Suomen arkkitehtuurin historian kärkikas-
tiin kuuluva trio suunnitteli 1900-luvun alussa monia merkittäviä kohteita, kuten 
muun muassa Suomen Kansallismuseon ja Vakuutusyhtiö Pohjolan talon Helsingissä. 
Miehet jatkoivat myöhemmin arkkitehtityöskentelyä erillään, sillä heidän yhteinen 
toimistonsa tuli tiensä päähän vuonna 1905. (Kärhä et al. 1998, 38 – 39; Jyväskylän 
yliopisto: Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos 2012.) 
Arkkitehtien Gesellius-Lindgren-Saarinen piirtämä julkisivu- ja sisäänkäyntirakennus 
oli alun perin aikakauteen sopivasti kansallisromantiikkatyylinen (kuva 3). Vuonna 
1902 valmistunut paperitehdas joutui kuitenkin jo muutaman vuoden kuluttua valmis-
tumisestaan, heinäkuussa 1906, tulipalon uhriksi ja tehtaasta tuhoutui noin puolet. Pa-
lossa parhaiten säilynyt tehtaan itäinen julkisivu rakennettiin palon jälkeen osittain 
uudestaan, sillä etenkin rakennuksen kattorakenteet olivat vaurioituneet.  
 
Kuva 3. Voikkaan paperitehtaan julkisivun alkuperäinen suunnitelma ja vuonna 1902 
valmistunut toteutus (Tehtaan tarina, kosken kuohuista laatupaperiin, 1998).  
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Uusitusta rakennuksesta tehtiin yksinkertaistettu, joten tästä syystä kuvassa kolme nä-
kyvää koristeellisuutta ei ole tämän päivän rakennuksessa enää samoissa määrin näh-
tävissä. Nykypäivän rakennuksessa ei myöskään löydy kuin kaksi kaarevaseinäistä 
torniosaa, sillä rakennuksen päädyt on muokattu uudelleen laajennusosien myötä.  
Myös tilan ympärillä oleva tehdasmiljöö on vuosikymmenten saatossa muuttunut 
merkittävästi. Alkuperäinen puistomainen pihamaa on saanut väistyä uusien punatiili-  
ja peltirakennusten tieltä.   (Kärhä et al. 1998, 38 – 39.) 
Protomon toimitilarakennuksessa oli 1900 luvun alusta 1930-luvun puoliväliin saakka 
paperitehtaan lajittelu- ja pakkaussali. Tämän jälkeen tila muutettiin sähkökorjaamok-
si, jossa sijaitsi muun muassa sähköasentajien työpisteitä. Rakennusta käytettiin sa-
maan tarkoitukseen aina tehdastoiminnan loppumiseen, vuoteen 2006 saakka.  
4.1 Sisustussuunnittelukohteen esittely 
Sisustussuunnittelukohteen toimitila kattaa noin puolikkaan Voikkaan paperitehtaan 
muinaisesta itäisestä julkisivusiivestä. Rakennuksen pohjapiirros löytyy tämän työn 
liiteosiosta numerolla yksi.  
Protomon toimitila on kuvattu ulkopäin seuraavassa kuvassa numero 4. Toimitiloihin 
tullaan sisään kuvan oikeassa reunassa olevan oven kautta, kaarevaseinäisen neuvotte-
luhuonehuoneen vierestä. Sisääntulo näkyy selvemmin ylänurkkaan sijoitetusta pik-
kukuvasta. Protomon toimitila on pituudeltaan koko kuvassa näkyvän rakennuksen ik-
kunaseinän mittainen. Kuvan vasemmassa alanurkassa olevasta ovesta mennään si-
sään naapuritoimitiloihin ja samaan linjaan sijoittuu myös Protomon tilojen päätysei-
nä. Ilmansuunnallisesti sisustussuunnittelun kohteena ollut tila sijoittuu siten, että sen 
suuret ikkunat sisältävä seinä on suunnattu koillinen-itä -akselille. 




Kuva 4. Protomon toimitila ulkoapäin kuvattuna helmikuussa 2012 (Kemppainen, 
2012). 
Protomon tilat sisältävä pohjapiirros on laitettu tähän työhön liitteeksi numero kaksi. 
Pohjapiirrokseen on lisätty toimitilojen tilajako, ja samoja nimityksiä eri tiloista käyte-
tään myös seuraavissa tilaesittelyissä. Pohjapiirrokseen kannattaakin tutustua ennen 
seuraavien kappaleiden lukemista. 
4.1.1 Sisääntuloaula 
Protomon toimitiloihin tullaan sisään tilan kautta, joka oli paperitehtaan toiminta-
aikana henkilökunnan pukuhuoneena. Tila muodostaa Protomon ainoan päivittäisessä 
käytössä olevan sisäänkäynnin. Toimitiloista löytyy myös kaksi muuta poistumistietä, 
mutta ne johtavat suoraan naapuritoimitiloihin. Kooltaan sisääntuloaula ja siitä alkava 
käytävä ovat yhteensä noin 19 neliömetriä. 
Entisen pukuhuonetilan päätyyn on tehdastilojen uudelleenjärjestelyn myötä rakennet-
tu uusi sisäänkäynti muinaisen vesipisteen viereen. Tästä syystä ulko-oven oikealla 
puolella (kuva 5) voi havaita lavuaarin takaseinällä sijainneen peilin ja laatoituksen. 
Kokonaisuutena sisääntuloaulan ovipääty oli sotkuisen näköinen. Portaiden puista 
kaidetta ei oltu maalattu ja päätyseinän levottomuutta lisäsivät lisäksi metallinen joh-
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topalkki sekä alaosan johtosikermä. Portaat oli rakennettu tilaan filmivanerista, eikä 
niitäkään oltu viimeistelty millään tavoin. 
 
Kuva 5. Protomon sisääntuloaulaa hallitsi sininen pukuhuonetunnelma (Kemppainen, 
2012). 
Protomon sisäänkäynti oli ilmeeltään ankea ja keskeneräisen näköinen – ei millään ta-
voin houkutteleva tai hyvän ensivaikutelman antava. Tilassa oli havaittavissa selvästi 
myös historia pukuhuoneena: huoneen lattia oli verhoiltu sinisellä muovimatolla ja 
pukuhuoneilmettä jatkoivat sininen peltikaappi sekä siniset väliovet, jotka johtivat 
suihkutilaan sekä wc-tiloihin. 
Myös sisääntulon luona sijaitsevat suihkuhuone ja kaksi peilikuviksi rakennettua 
wc:tä oli sisustettu vaaleansinistä linjaa kunnioittaen. Kaikissa tiloissa oli sininen lat-
tia sekä vaaleansiniset seinälaatat. Suihkutilassa sinisyyden kanssa oli menty äärim-
mäisyyksiin, sillä tilasta ei löytynyt mitään muuta väriä – jopa suihkuverho ja saippua 
olivat sinisiä. Märkätiloissa toistuva värimaailma näkyy hyvin seuraavassa kuvassa 
numero 6.  




Kuva 6. Vasemmalla näkymä sisääntuloaulasta saliin päin, oikealla toinen kahdesta 
wc-tilasta (Kemppainen, 2012).  
Sisääntulon valaistus oli suunniteltu vastaamaan pukuhuoneajan tarpeita. Tilan ulko-
oven luona ei ollut lainkaan valokatkaisijaa, vaan tulijan oli käveltävä muutama metri 
nurkan taakse jotta tilaan sai valot päälle. Kyseinen valokatkaisija näkyy kuvassa nu-
mero 6 saliin johtavan oven vieressä. Kokonaisuutena ratkaisu oli erittäin epäkäytän-
nöllinen ja pimeän aikaan myös jopa vaarallinen, sillä ilman valaistusta joutui mene-
mään muun muassa portaat alas. Valaistus oli toteutettu tilassa kahden loisteputkiva-
laisimen avulla, mikä lisäsi myös tilan kolkkoutta entisestään. 
4.1.2 Neuvotteluhuone 
Jatkettaessa sisääntuloaulasta pientä käytävää eteenpäin, tulee ensimmäisenä vastaan 
Protomon toimitilojen neuvotteluhuone. Neuvotteluhuoneen silmiinpistävin elementti 
oli sen puuovinen keittiönurkkaus, jonka kaapistojen välitilaa hallitsi myös wc-tiloissa 
esiintynyt vaaleansininen laatoitus. Keittiönurkkauksen pöytätaso oli harmahtavaa 
puuta, johon aika oli jättänyt jälkensä muun muassa kosteusvaurioiden muodossa. 
Neuvotteluhuoneen kalustukseen kuului myös iso pyökinvärinen kokouspöytä, jota 
ympäröivät mustalla kankaalla osittain verhoillut tuolit. Tilan seinäpinnat oli maalattu 
valkoiseksi, lisäksi niitä koristivat maailmankartta, ilmoitustaulu sekä avattava valkoi-
nen tussitaulu. Tilan lattia oli marmorikuvioitua ruskeankirjavaa muovimattoa, kuten 
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koko muussakin toimitilassa sisääntuloa lukuun ottamatta. Edellä mainitut elementit 
näkyvät alla kuvassa numero seitsemän. 
 
Kuva 7. Protomon keittiönurkkauksella varustettu neuvotteluhuone (Kemppainen, 
2012). 
Neuvotteluhuoneen näyttävin elementti oli päädyn kaareva ikkunaseinä. Vaikka ikku-
noiden sisällä oli sälekaihtimet, oli näkymä ulos peitetty ikävä kyllä myös kellertävien 
lasilevyjen avulla. Neuvotteluhuoneen kokonaisilme olikin kaikin puolin varsin retro 
ja tunkkainen ruskeista sekä puunvärisistä pintamateriaaleista johtuen. Ison ikkunapin-
ta-alan myötä tila oli kuitenkin hyvin valoisa ja omalla tavallaan sympaattinen. 
4.1.3 Sali 
Neuvotteluhuoneen ovelta avautuu avara näkymä Protomon toimitilojen isoon, 4,5 
metriä korkeaan salitilaan. Salitilan vasemmanpuoleista seinää profiloivat upeat kaksi 
metriä leveät kaari-ikkunat, joita on tilassa yhteensä seitsemän kappaletta. Vaikka ik-
kunoita ei ole suunnattu etelään ja päiväaurinkoon, tulee niistä tilaan huomattava mää-
rä luonnonvaloa.  
Salitilan keskellä sijaitsi mustalla ja beigellä maalattu lattiasta kattoon yltävä pylväsri-
vistö, joka toimii osaltaan myös eräänlaisena tilanjakajana ja -ryhdittäjänä. Näyttävä ja 
mielenkiintoisen muotoinen pylväsrivistö jatkuu koko tilan pituudelta, yhteensä pyl-
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väitä on seitsemän kappaletta. Pylväsrivistö sekä salin alkuperäinen kokonaisilme tu-
lee hyvin esille alla olevassa kuvassa numero kahdeksan. Kollaasin oikeanpuoleisessa 
isossa kuvassa on näkymä neuvotteluhuoneen ovelta saliin päin ja kahdessa muussa 
kuvassa näkymä salista neuvotteluhuoneen oven suuntaan.  
 
Kuva 8. Näkymiä toimitilan isosta salitilasta (Kemppainen, 2012). 
Salitilan sisäänkäynnistä päin katsottuna oikeaa seinää leimasivat puukehyksiset il-
moitustaulut, joiden rivistö jatkuu avoimen tilan koko pituudella. Seinän silmiinpistä-
viä elementtejä olivat myös puukarmilliset ruudulliset yläikkunat, joiden takana sijait-
see naapurivuokralaisen toimitila. Ikkunat eivät näin ollen tuo tilaan juurikaan valoa, 
ja niiden valaistusarvo riippuu kaikin puolin naapurin toimista.  
Ennen Protomon muuttoa tiloihin kohteen salitila on ollut jossain vaihteessa täynnä 
pieniä toimistohuoneita. Huoneiden entinen sijainti näkyy hyvin muun muassa tilan 
ruskeassa muovimattolattiassa (kuva 8), johon joitakin väliseinien paikkoja on merkat-
tu vaaleammalla muovimatolla ja mustalla raidalla. Ilmoitustauluseinällä toimistojen 
sijainti oli havaittavissa esimerkiksi puuttuvien lattialistapalasten myötä. Toimistoajan 
jäänteinä tilassa oli myös molempia pitkiä seiniä verhoileva pitkä harmaa johto- ja pis-
torasiapalkki. 




Salitilan perällä sijaitsee toimistohuonealue. Tilassa oli säilytetty yhteensä kuusi pien-
tä toimistohuonetta, jotka olivat kooltaan noin 5 – 6 neliömetriä. Neljä toimistohuo-
neista sijaitsee tilan synkemmällä puolella eli sisääntulosta päin katsottuna oikean sei-
nän puolella. Näihin toimistohuoneisiin mennään sisään kapealta käytävältä, joka nä-
kyy alla olevassa kuvakollaasissa (kuva 9). Kaksi toimistohuoneista sijaitsee kaari-
ikkunaseinän puolella, mutta ikkuna löytyi vain toisesta huoneesta (näkyy alla olevas-
sa kuvassa numero 9, ensimmäisenä vasemmalla puolella).  
Toimistohuoneiden välisen käytävän pinta-ala oli otettu tehokkaasti hyötykäyttöön, ja 
pylväiden väliin oli sijoitettu pyökinvärisillä ovilla varustettuja kaappeja. Samanlaisia 
kaappeja oli sijoitettu myös muualle salin toimistohuonepäädyssä, kuten kuva 9 osoit-
taa.  
Toimistohuonealueen molemmissa päädyissä on muutaman neliön kokoinen avoin 
alue, johon oli jätetty tyhjää tilaa.  Takapäädyssä sijaitseva sininen ovi (kuva 9) johtaa 




Kuva 9. Näkymä toimistohuonealueen etuosasta kohti takaosaa (Kemppainen, 2012). 




Toimistohuonealue oli kokonaisuutena yhdistelmä erilaisia pintoja ja materiaaleja joi-
ta leimasi ruskea värimaailma. Väritys konkretisoitui eniten toimistohuoneissa, jotka 
olivat tunnelmaltaan varsin synkkiä, vaikka niiden väliset seinät eivät lattiasta kattoon 
asti yltäneetkään. Toimistohuoneiden seinät oli peitetty suureksi osaksi samanlaisilla 
kellertävillä puukehyksisillä ilmoitustauluilla kuin salitilankin pitkä seinä. Seinämate-
riaalina huoneissa oli voimakkaan kellertävänruskea puulevytys takaseinien valkoista 
tiiliosuutta lukuun ottamatta. Synkkää vaikutelmaa lisäsivät entisestään myös huonei-
den yläosan tumma ikkunarivistö sekä ruskea muovimattolattia. Toimistot olivat hyvin 
toistensa kaltaisia, joten niistä on laitettu esimerkkikuviin vain kaksi. Huoneiden ilme 
välittyy hyvin kuvan 10 avulla.  
 
Kuva 10. Toimistohuoneiden värimaailma oli ruskeankellertävä. Tämän lisäksi huo-
neisiin oli ahdettu varsin paljon erivärisiä kalusteita. (Kemppainen, 2012.) 
 
Toimistohuoneet oli kalustettu ääriään myöten täyteen. Jokaisesta huoneesta löytyi iso 
kulmatyöpöytä sekä kaksi korkeaa valkoista mappihyllyä. Työpöytien väri vaihteli 
huoneesta riippuen pyökin ja kellertyneen koivun välillä. Työtuolit olivat mustia ja 
moni niistä oli karsittu kokoon keltaisen teipin avulla.  
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4.2 Sisustussuunnittelutyön lähtökohdat 
Protomon toimitilojen suunnittelutyö aloitettiin tammikuussa 2012. Protomon puolelta 
sisustussuunnitteluprojektia oli vetämässä projektipäällikkö Tommi Sundström, tilojen 
vuokraajaa UPM-Kymmene Oyj:tä projektissa edusti Voikkaan Yritysalueen aluepääl-
likkö Raili Kuparinen. Käytännössä järjestely tarkoitti sitä, että asiakkaita oli projek-
tissa kaksi ja sisustussuunnittelussa tuli ottaa huomioon niin ensisijaisen asiakkaan, eli 
Protomon, kuin tilojen vuokraajankin mielipiteet ja toivomukset. 
4.2.1 Aikataulu ja projektin eteneminen 
Sisustussuunnitteluprojektille ei heti alussa määritelty tiukkaa aikataulua. Sekä suun-
nittelijan että asiakkaan hiljaisena toiveena oli kuitenkin, että suunnitelmat saataisiin 
toteutettua suurimmaksi osaksi viimeistään huhtikuun 2012 puoliväliin mennessä, sillä 
Protomon viralliseksi avajaispäiväksi oli alustavasti suunniteltu huhtikuun 19. päivää.  
Suunnittelutyö aloitettiin tutustumalla asiakkaiden mielipiteisiin ja toivomuksiin sisus-
tussuunnittelutyötä koskien. Aiheeseen liittyen pidettiin useita palavereja, joissa olivat 
suunnittelijan lisäksi läsnä joko Sundström ja Kuparinen, tai jompikumpi.  
Suunnittelutyön alkuvaiheeseen kuului myös Voikkaan tehdasalueeseen sekä sen his-
toriaan tutustuminen. Aluepäällikkö Kuparinen kierrätti suunnittelijaa ystävällisesti 
pariin otteeseen ympäri Voikkaan tehdasaluetta sen historiasta ja vaiheista kertoen. 
Aiheeseen perehtyminen oli tässä projektissa hyvin tärkeää, sillä toiselta puolelta 
Suomea kotoisin olevalla suunnittelijalla ei ollut juuri minkäänlaista käsitystä alueen 
taustoista. Osana tehdaskierroksia tutkittiin myös, voitaisiinko Protomon toimitilojen 
suunnittelussa hyödyntää jotain jo olemassa olevia elementtejä, kuten UPM:n tiloista 
löytyviä kalusteita tai muuta esineistöä.  
Sisustussuunnittelutyökokonaisuus oli tässä opinnäytetyössä erittäin laaja. Tämän 
vuoksi tästä kirjallisesta versiosta on jätetty pois useita suunnittelutyön osa-alueita, 
vaikkei sitä lukija kenties heti uskoisikaan ison sivumäärän nähtyään.  
Kirjallisesta työstä on jätetty pois muun muassa kaikki luonnokset, muistiinpanot ja 
orientoivat materiaalit. Projektin aikana tehtiin myös alkuperäissuunnitelmia tarkenta-
via tilakuvia muun muassa toimistohuoneisiin ja neuvottelutilaan, mutta ne on rajattu 
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tämän kirjallisen version ulkopuolelle. Myös projektin toteutusvaiheessa tehdyt re-
monttimiehille laaditut tilakohtaiset työ- ja maalausohjeet, materiaalien ostoslistat ja 
värikartat on karsittu tästä työstä pois tiiviimmän paketin aikaansaamiseksi.  
4.2.2 Suunnittelutyön reunaehdot ja asiakkaan toiveet 
Protomoa edustaneella Sundströmillä ei ollut mitään ehdottomia vaatimuksia sisustus-
suunnittelutyötä koskien. Yleistoiveena oli kuitenkin tila, johon olisi mukava tulla töi-
hin. Sundströmin toiveena oli myös jonkinasteisen ”akikaurismäkimaisen” ja alueen 
historiaan viittaavan tehdastunnelman tuominen tilaan esimerkiksi valokuvien ja esi-
neistön muodossa. Myös Protomon oranssin tunnusvärin jonkinasteinen näkyminen ti-
lassa oli toivottavaa.  
Tilojen vuokraajaa UPM Kymmene Oyj:tä edustanut Kuparinen ei asettanut Sund-
strömin tapaan mitään tiukkoja reunaehtoja sisustussuunnittelutyölle – erialaisia ehdo-
tuksia ei ainakaan suoriltaan tyrmätty. Selvää oli kuitenkin se, että suunnittelussa oli 
syytä kunnioittaa tilan historiaa sekä sen suunnittelusta vastanneiden arkkitehtien lin-
jaa ja näkemyksiä. 
Tilan olemassa olevia rakenteita ei haluttu sisustussuunnitteluprojektin puitteissa läh-
teä muuttamaan. Asiakkaan toiveena oli muun muassa, että ison salitilan perällä olevat 
toimistohuoneet säilytetään, jotta niihin voi tarvittaessa vetäytyä työskentelemään 
muista paikallaolijoista erilleen. Toimistohuoneiden säilyttämisen ohella Protomon 
edustajan kanssa sovittiin alustavasti myös toivotusta tilajaosta – esimerkiksi siitä mitä 
yrittäjävalmennuksen toimintoja tilan isoon saliosaan haluttiin sijoittaa. Ennen sisus-
tussuunnitelmien laatimista oli muun muassa selvää, että isoon salitilaan tuli suunni-
telmissa sijoittaa: 
1. noin kahdeksan työpistettä tietokonetyöskentelyä varten (kannettaville tieto-
koneille) 
2. iso kokouspöytä tuoleineen 
3. esiintymistila sekä istuimia katsojille 
4. kuusi Fatboy -säkkituolia sekä 
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5. kopiokone.  
Asiakkaalle oli myös jo ehtinyt muodostua jonkin asteisia näkemyksiä edellä mainittu-
jen toimintojen sijoittamisesta tilaan, joten suunnitelmia lähdettiin muodostamaan 
myös osaltaan näiden esitettyjen toiveiden pohjalta.  
Sisustussuunnitteluprojektille oli varattu budjetiksi 5 000 – 10 000 euroa, joten suun-
nittelussa lähdettiin liikkeelle myös tämän rahasumman asettamissa rajoissa. Sund-
strömin kanssa sovittiin, että tilaan tehdään useampi erilainen sisustusvaihtoehto, joi-
den pohjalta konkreettista toteutusta voitaisiin ryhtyä rakentamaan.  
Protomon toimitilan vuokrasopimukseen kuului UPM:n omistamia kalusteita, joten 
kalustuksen kokonaisvaltainen hankkiminen ei tullut sisustussuunnittelussa kysymyk-
seen. Tilan olemassa oleva kalustus koostui kuitenkin useista erimallisista ja eriväri-
sistä kalusteista, joten suunnittelutyössä lähdettiin hakemaan kalustukseen yhtenäi-
sempää linjaa. Protomon toiminnasta oli tehty aluksi kolmen vuoden määräaikainen 
sopimus, joten kalustukselta ei vaadittu lähtökohtaisesti pitkän ajan kestävyyttä, kuten 
toimistokalusteilta usein vaaditaan. Vaihtoehtoja pystyttiinkin näin ollen lähtemään 
etsimään myös edullisemman hintaluokan kalusteista. 
4.3 Asiakkaalle esitetyt sisustussuunnitelmat: kolme erilaista vaihtoehtoa 
Asiakkaalle tehtiin sisustussuunnittelutyön myötä kolme toisistaan poikkeavaa sisus-
tussuunnitelmaa, jotka olivat nimeltään: 
1) Siisti & Simppeli 
2) Protomonoranssi ja 
3) Villi & Värikäs.  
Sisustussuunnitelmien runko oli rakennettu niin, että ensimmäinen ja viimeinen suun-
nitelma muodostivat kaksi ääripäätä, ja keskimmäinen tarjosi kahden edellä mainitun 
suunnitelman elementtejä yhdistävän välimuodon. Toisin sanottuna suunnitelmat 
muuttuvat numerojärjestyksessä edetessä koko ajan värikkäämpään ja vähemmän hil-
littyyn suuntaan. Kolmen erilaisen sisustussuunnitelman tavoitteena oli tarjota asiak-
kaalle mahdollisimman monia erilaisia ajatuksia tilan sisustukseen liittyvistä mahdol-
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lisuuksista ja vaihtoehdoista. Kokonaisuutena suunnitelmien tavoitteena oli löytää 
mahdollisimman hyvin asiakkaan intressejä vastaava sisustuskokonaisuus. Sisustus-
suunnitelmat löytyvät työn liiteosiosta numeroilla 3, 4 ja 5. 
Kolmen erilaisen sisustussuunnitelmavaihtoehdon lisäksi Protomon tiloihin tehtiin 
yleispätevä valaistussuunnitelma, jota voitiin soveltaa minkä tahansa sisustussuunni-
telman kanssa. Valaistussuunnitelma löytyy liiteosiosta numerolla kuusi.  
Kaikki suunnitelmat lähetettiin asiakkaalle ensin PDF -muodossa ja käytiin myöhem-
min suullisesti läpi muun muassa tulosteiden ja videotykin avulla. 
4.4 Sisustussuunnitelmien rakenne ja sisältö 
Kaikki kolme erilaista sisustussuunnitelmaa tehtiin samanlaiseen graafiseen muotoon, 
jolloin niitä on helppo verrata toisiinsa. Ajatuksena oli, että tulostettuja sisustussuun-
nitelmia voi vertailla keskenään asettamalla suunnitelmat rinnakkain ja etenemällä si-
vu kerrallaan. Kaikki kolme sisustussuunnitelmaa sisälsivät kansilehden sekä kuusi 
erillistä osaa, jotka olivat: 
1. kalustesuunnitelma 
2. värisuunnitelma 
3. maalaussuunnitelma  
4. kuvaus esimerkkitilasta: sisääntuloaula 
5. kuvaus esimerkkitilasta: neuvotteluhuone 
6. yhteenvetosivu (tiivistelmä ko. suunnitelmasta).  
Kahteen ensimmäiseen sisustussuunnitelmaan tehtiin edellä mainittujen asioiden li-
säksi bonuksena konkreettinen kalustehankintalista, jossa esiteltiin vaihtoehtoja kalus-
tuksen toteutukseen annetun budjetin ja toiveiden rajoissa. Kolmanteen vaihtoehtoon 
tarkkaa kalustelistausta ei tehty, sillä tämän suunnitelman toteutus olisi hoidettu etsi-
mällä sopivia tuotteita enemmänkin tunnelmapohjalta, ei niinkään tiettyihin kalustei-
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siin perustuen. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu, mitä eri sisustusvaihtoehtoihin 
kuuluneet osa-alueet yleisesti sisälsivät. 
4.4.1 Kalustesuunnitelma 
Kalustesuunnitelmaplanssissa esitellään toimitilaan valitut kalusteet sekä niiden si-
joittuminen tilaan pohjapiirroksen avulla. Kaikista suunnitelmiin tehdyistä pohjapiir-
roksista on tehty värillisiä sekä mahdollisimman visuaalisia, jotta niiden avulla on 
helppo hahmottaa ja päätellä myös tilan kokonaisilme.  Kaikki kalustehankinnat on si-
joitettu pohjapiirrokseen oikeassa mittakaavassa, joten suunnitelmat antavat todenmu-
kaisen kuvan tilan rakenteesta. Ennen pohjapiirroksen tekoa toimitila tarkistusmitat-
tiin, jotta voitiin varmistaa asiakkaalta saadun alkuperäisen DWG -pohjapiirroksen 
paikkansapitävyys. Alla olevassa kuvassa (kuva 11) on esimerkki kalustesuunnitelman 
layoutista. Parempilaatuiset versiot kaikista tässä osiossa esitellyistä suunnitelmista 
löytyvät liiteosiosta. Alla oleva planssi löytyy liitenumerolla 3 / 2. 
 
Kuva 11.  Kalustesuunnitelmista pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeitä ja visu-
aalisia. Tässä kuvassa on esimerkkinä Siisti & Simppeli -suunnitelmaan kuulunut ka-
lustesuunnitelma. (Kemppainen, 2012.) 
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Kalustesuunnitelmien yleislinja löytyy kiteytettynä suunnitelmaplanssien vasemmasta 
yläkulmasta. Kalustevalintoja on selitetty plansseissa tiivistetysti sanallisessa muodos-
sa, lisäksi kunkin kalusteen sijoittumista tilaan on osoitettu nuolien avulla. Kaikissa 
kolmessa erilaisessa kalustesuunnitelmassa esiintyy pääsääntöisesti yhdistelmä Pro-
tomon tilavuokraan kuuluvista (UPM:n omistamista) kalusteista ja uusista hankinnois-
ta. Jokaisessa kalustesuunnitelmassa on ehdotettu eri tavoilla sijoitettuja, muotokielel-
tään ja väriltään poikkeavia kalustusratkaisuja.  
4.4.2 Värisuunnitelma 
Värisuunnitelmaplanssissa esitellään kyseessä olevan sisustussuunnitelman värimaa-
ilma pohjapiirroksen, värikartan sekä ArchiCAD -ohjelmalla tehtyjen 3D-kuvien avul-
la.  ArchiCAD -ohjelmalla tehtyjen 3D -kuvien tavoitteena oli havainnollistaa tiloja 
asiakkaalle kolmiulotteisessa muodossa. Kuvien tarkoituksena oli tarjota tilasta mah-
dollisimman todenmukainen ja tarkka mielikuva. Aivan jokaista yksityiskohtaa niihin 
ei ole kuitenkaan piirretty. 3D- esityskuvissa näkyvät myös tilaan esitetyt kalusteva-
linnat, joten kuvat täydentävät myös kalustesuunnitelmaplanssin sisältöä. Esimerkki 
värisuunnitelmaplanssista näkyy seuraavasta kuvasta numero 12. Kyseinen planssi 






















Kuva 12. Värisuunnitelmaplanssissa esiteltiin tilan värimaailmaa 3D -kuvien, värikar-
tan ja värillisen pohjapiirroksen avulla. Kuvassa on esimerkkinä Protomonoranssi -
sisustussuunnitelman värisuunnitelmaplanssi. (Kemppainen, 2012.) 
 
Värisuunnitelmien sisältö on tiivistetty kirjalliseen muotoon planssiin vasempaan ylä-
reunaan. Värisuunnitelmissa esiintyvillä suunnitelmakohtaisilla värikartoilla on pyritty 
havainnollistamaan tilassa esiintyviä päävärejä sekä niiden määrää. Hallitsevimmat 
värit on esitetty värikartoissa isoilla neliöillä ja korostusvärit pienemmillä neliöillä. 
4.4.3 Maalaussuunnitelma 
Maalaussuunnitelmaplanssissa kerrotaan sisustussuunnitelmaan liittyvät maalausta 
vaativat kohteet. Maalattavat kohdat on suunnitelmissa merkitty pohjapiirrokseen eri-
värisin viivoin siten, että esimerkiksi pinkinvärinen viiva kuvastaa valkoisella värillä 
maalattavaa aluetta. Osassa suunnitelmista on myös tarjottu kaksi vaihtoehtoa tietyllä 
värillä maalattavan alueen koosta, jolloin rinnakkain esiintyy kaksi eriväristä ja -
mittaista viivaa. Esitystekniikan tavoitteena oli havainnollistaa maalattavien kohteiden 
paikat mahdollisimman selkeästi. Maalaustöiden päälinjat on kerrottu pohjakuvan 
ohella myös sanallisessa muodossa. Seuraavana vuorossa olevassa kuvassa (kuva 13) 
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on esimerkki yhdestä maalaussuunnitelmaplanssista, joka löytyy myös liiteosiosta 
numerolla 3 / 4. 
 
Kuva 13.  Maalaussuunnitelman avulla pyrittiin esittämään maalattavat kohteet mah-
dollisimman selkeästi asiakkaalle. Maalauskohteet on merkitty pohjapiirrokseen erivä-
risin janoin, tämän lisäksi maalaustarvetta on selitetty sanallisesti. Kuvassa esimerkki-
nä Siisti & Simppeli -suunnitelman maalaussuunnitelma. (Kemppainen, 2012.) 
 
Maalaussuunnitelmat olivat kaikissa kolmessa erilaisessa sisustussuunnitelmassa pää-
linjoiltaan hyvin samankaltaisia. Tämän vuoksi maalaustöiden yleislinja on kuvattu 
seuraavana hieman tarkemmin, jotteivät samat asiat toistu turhaan eri suunnitelmista 
kertovissa luvuissa. 
Maalaussuunnitelmat noudattavat eri sisustussuunnitelmissa hyvin pitkälti samaa lin-
jaa, sillä tilan rakenteet kaipasivat joka tapauksessa raikastavaa pensselinjälkeä muista 
sisustusvalinnoista riippumatta. Suunnittelijalla oli tilan maalauksesta myös hyvin sel-
keä oma visio, joten tätä visiota ei haluttu ryhtyä kyseenalaistamaan monien täysin 
erilaisten vaihtoehtojen myötä.  
Kokonaisuutena maalaustöissä haluttiin noudattaa linjaa, joka sopii Voikkaan paperi-
tehdasympäristöön sekä kunnioittaa tilan arkkitehtonista ilmettä ja historiaa. Tämän 
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takia missään kolmesta sisustussuunnitelmassa ei tarjottu tilan kantaviin rakenteisiin 
räikeänvärisiä ratkaisuja, vaan ainoastaan valkoista tai mustaa maalia.  
Kaikkien maalaussuunnitelman pääpaino oli tilan ”jo aikansa nähneiden” pintojen kir-
kastamisessa. Käytännössä tämä tarkoitti tilan puunväristen yläikkunakarmien sekä 
ilmoitustaulujen sekä niiden kehysten maalaamista maalarinvalkoisella maalilla. Kir-
kastavaa maalikerrosta ehdotettiin myös tilan takaosan toimistohuoneiden seiniin, jot-
ka olivat lähtökohtatilanteessa kellertävää puulevyä. Isompien maalausten ohella 
suunnitelmassa mainittiin myös tilassa esiintyvät pienet korjausmaalausta vaativat 
kohteet. Edellä mainittuja kohteita voi tarkastella alla olevan kuvan (kuva 14) avulla. 
 
Kuva 14. Protomon tiloissa haluttiin päivittää puunvärisiä elementtejä valkoisen maa-
lin avulla. Myös korjausta vaativat kohteet, kuten kulumat, huomioitiin maalaussuun-
nitelmassa. (Kemppainen, 2012.) 
Valkoisen ohella tilaan tarjottiin ryhdittäväksi elementiksi mustalla maalattuja tehos-
teseiniä. Musta valikoitui tehosteseinien väriksi sillä perusteella, että sitä löytyi jo 
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valmiina salin keskiosan pylväsrivistön rakenteista. Mustia tehosteseiniä ehdotettiin ti-
laan mahdollisimman tasapainoisesti, siten että sama linja jatkuu koko toimitilan läpi. 
Toisaalta tehostevärin kanssa haluttiin olla varovaisia, jottei sitä tulisi tilaan liikaa, ei-
kä tilasta tulisi liian synkkä. Ohjenuorana olikin, että jokaiseen toimitilan osaan tulisi 
jonkin verran mustaa väriä, mutta suurimpana kohteena mustalle värille olisivat ison 
salitilan päädyt. 
Maalaussuunnitelmissa ehdotettiin myös, että salitilan pylväsrakenteet maalataan ko-
konaan mustiksi aikaisemman pylvään puoliväliin loppuneen mustan linjan sijaan. 
Kokomustalla maalauksella pylväistä haluttiin tehdä yhtenäisemmän näköisiä aikai-
sempaan ilmeeseen verrattuna. Yksivärisillä pylväillä tilaan haettiin myös korkeampaa 
yleisvaikutelmaa.  
4.4.4 Esimerkkitilasuunnitelmat 
Esimerkkitilaplansseissa esitellään kaksi erillistä kyseisen sisustussuunnitelman mu-
kaan toteutettua huonetta. Koko Protomon 276 neliömetrin toimitilasta ei ollut aika-
resurssien myötä mahdollista tehdä todellisuutta imitoivia PhotoShop -
kuvamanipulaatioita, joten laadukkaamman esitysmateriaalin kohteeksi valittiin aino-
astaan osa tilasta.  
Esimerkkitilaplanssien kohdetiloiksi valittiin Protomon sisääntuloaula sekä neuvotte-
luhuone, joista tehtiin molemmista omat planssinsa. Kuvassa 15 on neuvotteluhuo-
neen muutosta koskeva esimerkkitilaplanssi, joka on tehty Villi & Värikäs -
suunnitelmaan. Myös tämä teos löytyy isompana liiteosista, numerolla 5 / 6.  




Kuva 15. Esimerkkitilaplansseissa esiteltiin sisustussuunnitelman mukaan tehty muu-
tos sekä sisääntuloaulassa että neuvotteluhuoneessa. Tässä kuvassa on esimerkkinä 
Villi & Värikäs -suunnitelman neuvottelutilan muutos. (Kemppainen, 2012.) 
 
Kuten yläpuolen kuvasta näkyy, kaikista esimerkkitilaplansseista löytyy kaksi kohde-
huoneesta tehtyä muutoskuvaa, sekä valintoja selittäviä tekstejä. Toteutuksen tavoit-
teena oli tehdä muutossuunnitelmasta mahdollisimman konkreettinen sekä helposti 
ymmärrettävä. Esimerkkitilaplanssien tavoitteena oli myös edustaa koko kyseisen si-
sustussuunnitelman yleislinjaa mahdollisimman hyvin.  
4.4.5 Yhteenveto suunnitelmasta 
Yhteenvetoplanssissa on kuvattu koko sisustussuunnitelma kuvamateriaalin avulla. 
Nimensä mukaisesti kyseessä on tiivistelmä, jossa kootaan yhteen aikaisemmissa 
plansseissa esitetty kuvamateriaali. Mikäli suunnitelmiin tutustuva henkilö haluaa ver-
tailla kolmen eri sisustussuunnitelman eroavaisuuksia nopeasti, ovat kunkin suunni-
telman yhteenvetoplanssit tähän oiva keino. Esimerkkiyhteenvedoksi on tähän kappa-
leeseen laitettu Protomonoranssi -suunnitelman planssi (kuva 16). Sama yhteenveto 
löytyy liiteosasta numerolla 4 / 7. 




Kuva 16. Yhteenvetoplanssissa koottiin koko sisustussuunnitelma tiivistettynä yhdelle 
sivulle (Kemppainen, 2012). 
 
Yhteenvetoplanssit haluttiin pitää täysin visuaalisina, eikä niihin tämän takia laitettu 
tekstiä ollenkaan. Planssin tavoitteena oli välittää koko suunnitelman idea helposti ja 
nopeasti katsottavassa muodossa. 
 
Seuraavana on mainittu muutama oleellinen huomio ennen kuin siirrytään tästä yleis-
linjakuvauksesta itse sisustussuunnitelmiin. 
 
4.5 Huomioita eri sisustussuunnitelmiin tutustumista varten  
Asiakkaalle esitetyt kolme eri sisustussuunnitelmaa avataan tarkemmin seuraavissa 
kolmessa luvussa. Jokaiselle sisustussuunnitelmalle on tehty oma lukunsa, jotta ne oli-
si helpompi käsitellä ja ymmärtää erillisinä suunnitelmina. 
Asiakkaalle ehdotettiin eri sisustussuunnitelmissa osittain samoja elementtejä, joten 
joitakin asioita saatetaan mainita seuraavissa luvuissa useamman eri suunnitelman 
kohdalla. Toistoa on kuitenkin pyritty minimoimaan muun muassa siten, että tietty 
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ratkaisu on avattu laajimmin siinä kohdassa tekstiä, jossa se ensimmäisen kerran esiin-
tyy. Myös yksityiskohtien kuvauksissa on pyritty siihen, että ne mainittaisiin ainoas-
taan yhden suunnitelman kohdalla. Tietystä elementistä ei näin ollen kerrota jokaisen 
suunnitelman kohdalla, vaikka se kaikissa suunnitelmissa esiintyisikin.  
Seuraaviin lukuihin (5 – 7) sijoittuvissa sisustussuunnitelmien kuvauksissa on pyritty 
tuomaan esille myös suunnitelmien välisiä eroja. Tästä johtuen tekstissä esiintyy jon-
kin verran vertailua eri vaihtoehtojen välillä. Sisustussuunnitelmista 1 – 3 kertovat lu-
vut on suotavaa lukea kokonaan, sekä numeraalisessa järjestyksessä parhaimman ym-
märrettävyyden saavuttamiseksi.  
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5 SISUSTUSSUUNNITELMA 1: SIISTI & SIMPPELI 
Ensimmäisenä vaihtoehtona asiakkaalle tarjottiin Siisti & Simppeli-nimistä sisustus-
suunnitelmaa. Koko suunnitelma löytyy tämän työn liiteosasta numerolla 3.  
Siisti & Simppeli -suunnitelmassa lähdettiin liikkeelle siitä, ettei tilaan tehdä mitään 
dramaattista ja hurjaa, vaan sisustuksessa noudatetaan yksinkertaista ja helposti toteu-
tettavaa linjaa. Suunnitelman luonteen voi kiteyttää sanoihin: 
 suoralinjainen 
 konservatiivinen ja 
 maskuliininen. 
5.1 Kalustus: suoralinjainen ja tumma 
Kaikki Siisti & Simppeli -suunnitelman kalusteet poimittiin IKEAn valikoimasta. Tä-
mä johtui siitä, että asiakkaan kanssa oli projektin alkuvaiheessa sovittu, ettei kalus-
teiden ollut pakko olla perinteisten julkitilasisustajien, kuten Martelan tai Isku Interio-
rin mallistosta. Tilaan ei myöskään etsitty ensisijaisesti 20 vuotta kestävää kalustusta, 
vaan ratkaisuja, joissa hinta-laatu -suhde olisi kohdallaan Protomon kolmivuotista 
vuokrasopimusta varten. Siisti & Simppeli -suunnitelmaan etsittiinkin suunnitelman 
nimen mukaisesti helppoja ja valmiita vaihtoehtoja, jotka voitaisiin niin halutessa 
hankkia Protomon tiloihin vaikka saman tien myös budjetin antamissa rajoissa. Koon-
ta suunnitelmaan valituista kalusteista näkyy kuvassa numero 17. 




Kuva17. Siisti & Simppeli -suunnitelman kalusteiksi valittiin päälinjaltaan tummia ja 
suoralinjaisia malleja IKEAn valikoimasta (Kemppainen, 2012).  
 
Siisti & Simppeli -suunnitelman kalusteille valittiin yhtenäinen tumma värimaailma, 
joka pohjautui mustanruskeisiin, mustiin ja harmaisiin hankintoihin. Suunnitelmassa 
kaikki tilaan tulevat tuolit ja sohvat ovat mustia, työtasoissa noudatetaan mustanrus-
keaa värimaailmaa. Suunnitelmaan valittiin tuotteita vain tietyistä kalustesarjoista, 
jonka ansiosta linjasta saatiin helposti yhtenäinen niin värimaailman kuin muotokie-
lenkin osalta. Poikkeuksen kalusteiden värimaailmassa tekevät ainoastaan Protomoon 
jo ennen sisustussuunnitteluprojektia hankitut Fatboy -säkkituolit, joissa väreinä olivat 
oranssi ja limenvihreä.  
Siisti & Simppeli -suunnitelman kalusteiden muotokieleksi valittiin suora ja kulmikas 
linja. Tilaan ei ole näin ollen valittu esimerkiksi pyöreitä tai koriste-elementtejä sisäl-
täviä kalusteita.  Myös kalustesijoittelussa noudatettiin ryhdikästä ja suoralinjaista 
kaavaa. Kaikki kalusteet on sijoitettu tilaan jämäkästi: suorakulmaisesti ja suoriin lin-
joihin.  
5.2 Tilan värimaailma: miehekkään mustanruskea 
Siisti & Simppeli -suunnitelman kokonaisvärimaailmaa voi kuvailla maskuliiniseksi ja 
tummahkoksi. Värisuunnitelmassa on valittu uusia värielementtejä siten, että ne sopi-
vat yhteen tilassa jo olevien – muutossuunnitelmien ulkopuolella olevien – värien 
kanssa. Yksi hyvin vaikuttava tekijä värivalinnoissa oli muun muassa tilan vaalean-
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ruskeanläikikäs muovimatto, johon ei voinut suunnitelmissa kajota. Värit tulikin valita 
siten, että ne sopivat yhteen kaikkien niiden elementtien kanssa, jotka tulisivat esiin-
tymään myös lopullisessa toteutuksessa remontin jälkeen.  
Siisti & Simppeli -suunnitelman tummahkoon ilmeeseen toivat suunnitelmassa väri-
pilkkuja oranssit ja limenvihreät Fatboy -säkkituolit. Värimaailma haluttiin tässä 
suunnitelmassa pitää rauhallisena, joten lisäväriä ei säkkituolien (6 kpl) lisäksi haluttu 
tuoda tilaan liikaa. Pieniä väripilkkuja ehdotettiinkin tilaan lähinnä yksityiskohtien, 
kuten roska-astioiden, hiirimattojen ynnä muiden pienten asioiden muodossa.  Siisti & 
Simppeli -suunnitelman värikartta on esitetty seuraavassa kuvassa numero 18. 
 
Kuva 18. Siisti & Simppeli -suunnitelman värikartta (Kemppainen, 2012). 
 
 
Yllä kuvassa 18 näkyvä värikartta on tiivistelmä Siisti & Simppeli -vaihtoehdon väri-
kokonaisuudesta. ”Mustaa tehosteseinää” vasten on kuvassa esitetty muita tilan päävä-
rejä, kuten valkoista ja ruskeaa. Väripilkut, eli limenvihreä ja oranssi, on kuvattu pie-
nemmillä osioilla, jotta niiden vähäinen rooli tulisi kuvassa selvästi esille.  
5.3 Tilakohtaiset muutosehdotukset 
Siisti & Simppeli -suunnitelmassa Protomon toimitiloihin lähdettiin hakemaan ainoas-
taan pienimuotoisia muutoksia.  Seuraavana on esitelty muutokset tilakohtaisessa jär-
jestyksessä sisääntuloaulasta eteenpäin. 
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5.3.1 Sisääntuloaula: yksinkertaisia muutoksia 
Sisääntuloaulaan tehtiin tässä suunnitelmassa yksinkertainen ja helposti toteutettava 
muutos. Tilan portaiden puoleinen pääty on suunnitelmassa siistitty mustan yhtenäisen 
maalipinnan avulla. Maalin tarkoituksena on vähentää päädyssä olevien hajanaisten 
elementtien (muun muassa sähköjohtopalkki & putket) sekamelskaa ja tehdä niistä 
vähemmän silmiinpistäviä. Samaisessa päädyssä muutoksia ehdotettiin myös porras-
rakennelmaan. Portaat on päällystetty muutosehdotuksessa tummalla rullamatolla siis-
timmän ulkonäön aikaansaamiseksi, tämän lisäksi porraskaide viimeistelty maalaa-
malla. Päällysmatoksi on valittu tumma vaihtoehto, jotta siihen tarttuva lika ei näkyisi 
helposti. Päädyn oikean puoleiselta seinältä on poistettu sosiaalitilan sekä muinaisen 
käsienpesualtaan perua olevat kuusi laattaa sekä pikkupeili, sillä niitä ei tilassa enää 
tarvita. 
Sisääntuloaulan perällä olevaan nurkkaukseen on suunnitelmassa rakennettu naulakko. 
Naulakko on toteutettu hyvin yksinkertaisesti: syvennykseen on kiinnitetty ripustin-
tanko, jonka päälle on rakennettu hattuhylly puulevystä. Ryhdikkäämmän naulak-
kosyvennyksen aikaansaamiseksi päätyseinä sekä sivut on maalattu mustiksi. Kaikki 
tässä kappaleessa kerrotut asiat näkyvät alla olevasta kuvasta numero 19. 
 
Kuva 19. Siisti & Simppeli -suunnitelman ehdotus sisääntuloaulan muutoksesta 
(Kemppainen, 2012). 




Sisääntuloaulan istuma- ja laskupaikaksi on tässä suunnitelmassa ehdotettu pitkää 
penkkiä (yksi tai kaksi kappaletta). Eteistiloissa kyseinen elementti on hyvin oleelli-
nen, sillä erilaisille kantamuksille tarvitaan paikka ulkovaatteiden poisoton ajaksi. 
Toisaalta istumapaikkaa tarvitaan myös esimerkiksi kenkien riisumiseen. Esitysku-
vaan penkin väriksi valikoitui tarkoituksella punertavanoranssi puulaji, sillä se toi ti-
laan vastaväriä sinisen muovimaton rinnalle. 
Vaikka sininen muovimatto on tässä vaihtoehdossa säilytetty, on sinistä väriä kuiten-
kin vähennetty vaihtamalla tilan siniset ovet valkoisiksi. Muutoksella tilaan on haettu 
raikkaampaa ilmettä.  
5.3.2 Neuvotteluhuone: ryhdikkyyttä selkeänvärisillä pinnoilla 
Neuvotteluhuoneessa muutosehdotuksen tärkeimpänä osana oli keittiökaappien ovien 
muuttaminen. Suunnitelmassa ehdotettiin kaapistojen ovien vaihtamista kellertävistä 
puupinnoitteisista ovista valkoisiksi. Edullisempana vaihtoehtona oli ovien maalaami-
nen, mikäli se oli teknisesti mahdollista ja järkevää. Keittiökaapistojen rungot olivat 
hyvässä kunnossa, joten niiden uusimista ei suunnitelmassa ehdotettu. Myös keittiön 
pöytätaso jäi tässä suunnitelmassa ennalleen. Kaikki tilaan ehdotetut muutokset on 
helpointa havaita seuraavan kuvan avulla (kuva 20). 




Kuva 20. Siisti & Simppeli -suunnitelman neuvotteluhuoneen muutos tarjosi tilaan 
muun muassa uutta maalipintaa, keittiökaapistojen ovia ja mattoa (Kemppainen, 
2012).  
 
Kuten sisääntuloaulaan, ehdotettiin tähänkin tilaan mustaa tehosteväriä. Asiakkaalle 
annettiin kaksi vaihtoehtoa mustan maalipinnan määrästä neuvottelutilassa. Ensim-
mäisenä ehdotuksena oli maalata mustalla värillä ainoastaan keittiökaapistot sisältävä 
nurkkaus. Maalaamisen tarkoituksena oli korostaa ja ryhdittää uusilla valkoisilla kaa-
pinovilla varustettua keittiönurkkausta. Toisessa vaihtoehdossa mustaa maalipintaa 
jatkettiin keittiönurkkauksen ohella myös tilan päätyseinälle, jolloin mustalla maalattu 
alue oli huomattavasti suurempi kuin ensimmäisessä ehdotuksessa. Laajahkoa mustaa 
maalipintaa uskallettiin ehdottaa tähän tilaan, sillä huone on erittäin valoisa, eikä muu-
tu maalauksen takia esimerkiksi liian synkäksi tai pienenoloiseksi. Toisaalta musta vä-
ri sopi loistavasti myös neuvottelutilan mustilla verhoiltuihin tuoleihin, jotka olivat 
todennäköisesti jäämässä tilaan myös muutosten jälkeen.   
Neuvotteluhuoneessa jo entuudestaan ollut pöytäryhmä koottiin suunnitelmassa yh-
deksi kokonaisuudeksi kahden tummanharmaan maton avulla. Kahta mattoa ehdotet-
tiin suunnitelmassa tilaan siksi, että mattoalasta saatiin tarpeeksi laaja. Iso mattopinta-
ala oli tärkeä tässä tapauksessa sen takia, että tuolilla istuva henkilö ei joudu istumaan 
maton ja lattiapinnan rajassa, vaan mahtuu kokonaisuudessaan maton päälle – istuipa 
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hän sitten kiinni pöydässä tai vähän taempana. Laadultaan matoksi valittiin kudottu ja 
sileäpintainen matto, jotka sopivat helppohoitoisuutensa ansiosta yleensä hyvin ruo-
kailutilaan.  
5.3.3 Sali: linjakkaita kalusteita ja suoria linjoja  
Salitilassa lähdettiin liikkeelle siitä, tilan sisäänkäynnin puoleiseen päätyyn sijoitetaan 
paikat rentoa oleskelua varten. Tilan päätyyn onkin näin ollen sijoitettu kaksi erillistä 
oleskelualuetta, jotka on rakennettu sohvien sekä Fatboy -säkkituolien avulla. Salitilan 
pohjapiirros näkyy kuvasta 21. 
 
Kuva 21. Siisti & Simppeli -suunnitelman saliosan jäsentyminen. Etuosa salista on va-
rattu rentoon oleskeluun ja takaosa työskentelyyn. (Kemppainen, 2012.) 
 
 
Salitilan ikkunoiden puoleiselle alueelle on sijoitettu tässä suunnitelmassa yhteensä 
neljä kahdenistuttavaa nahkasohvaa, jotka muodostavat yhdessä kaksi erillistä istuin-
ryhmää. Sohvien verhoilumateriaaliksi on valittu tumma nahka, sillä se on helppohoi-
toinen ja kestävä materiaali, eikä likaannu helposti. Sohvat on koottu yhtenäiseksi 
ryhmäksi kahden ison harmaan maton avulla, laskutilaksi sohvien luo on sijoitettu 
mustia apupöytiä.  
Siisti & Simppeli -suunnitelmassa salin sohvatyynyiksi on valittu mustavalkoisia 
pehmojalkapalloja. Tällä pienellä elementillä haluttiin kunnioittaa Voikkaan alueen 
vahvaa jalkapallohistoriaa. Jalkapallo liittyy Protomon tilasuunnitteluun toisaalta 
myös siten, että yksi maamme tunnetuimmista jalkapalloilijoista, Sami Hyypiä, on 
Voikkaan yritysalueen keulakuva ja pr-henkilö. Suunnitteluprojektin alussa oli myös 
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tiedossa, että Hyypiä osallistuu mahdollisesti myös Protomon avajaisiin 19. huhtikuu-
ta 2012.  
Pehmojalkapalloilla oli tilasuunnittelussa historianäkökulman ohella myös toinen 
merkitys. Ne tarjoavat tilan käyttäjille mahdollisuuden pieneen leikkimielisyyteen tar-
peen vaatiessa. Mikäli aikuismainen toiminta alkaa tilapäisesti kyllästyttää voi palloil-
la vaikkapa kopitella tai heittää koreja.  
Salitilan etuosan toinen oleskelualue on koottu oranssien ja vihreiden Fatboy -
säkkituolien ympärille. Tilan etuosaan on sijoitettu yhteensä neljä säkkituolia ja myös 
nämä istuimet on koottu ryhmäksi kahden ison harmaan maton avulla. Matot tarjoavat 
säkeille ryhdikkäännäköisen alustan ja toisaalta ne myös estävät säkin liukumista, jota 
tapahtuu helposti etenkin liukkaalla lattialla. Kaikkien suunnitelmaan kuuluvien mat-
tojen sävyksi on valittu tummanharmaa sen likaystävällisyyden perusteella. Säkki-
tuolien kohdalla harmaa on erinomainen valinta myös siksi, että se korostaa voimak-
kaan värisiä elementtejä ja tuo näin ollen limenvihreän sekä oranssin erinomaisesti 
esille.  
Fatboy -tuolien väriloistoa on haluttu korostaa myös mustalla taustaseinällä, joka si-
joittuu säkkiryhmän taakse.  Säkkituoleja oli tarjolla enemmän kuin tilan etuosaan oli 
järkevää sijoittaa, joten jäljelle jäävät kaksi kappaletta on suunnitelmassa sijoitettu 
omaksi ryhmäkseen toimitilan toimistohuonepäätyyn. Sijoituspaikka näkyy sivulla 48 
olevasta pohjapiirroskuvasta (kuva 23). 
Salin etuosan oleskelualueiden jälkeinen tila salista on varattu erilaisiin työskentely-
tarpeisiin. Fatboy -ryhmän viereen on suunnitelmassa sijoitettu kahdeksan istumapai-
kan kokouspöytä, jonka ääressä voi tarvittaessa pitää palavereja tai tehdä ryhmätöitä. 
Kokouspöydän jälkeiseen osaan on rakennettu työskentelypisteet kahdeksalle henki-
lölle. Paikat on suunniteltu siten, että niissä on tarpeeksi tilaa yksin työskentelyyn 
esimerkiksi kannettavan tietokoneen kera ja toisaalta pöytiä voidaan käyttää myös 
ryhmänä vaikkapa palaverin pitämiseen. Pöytäryhmät on sijoitettu tarkoituksella lä-
helle seinää, jotta tietokoneiden laturijohtoja ei tarvitse vetää kulkuväylien läpi vaan 
johdot ohjautuvat luontevasti pois jaloista. Työpöytien ääreen on valittu muusta sa-
liosasta poiketen pehmustetut rattaalliset työtuolit, jotta työskentely olisi miellyttävää.  
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Työskentelyryhmien vastakkaiselle puolelle saliin on varattu tilaa videotykkiesitysten 
pitämiseen asiakkaan toivetta kunnioittaen. Katsomo-osassa on paikat 16 katsojalle. 
Videotykkiä, papereita ja muuta esitysmateriaaleja varten katsomo-osan etupäähän on 
sijoitettu kaksi rullilla liikkuvaa pöytää, jotka voidaan sijoittaa helposti uudelleen aina 
tarpeen mukaan. Kahdesta pöydästä sekä tuoleista voi myös helposti rakentaa tilaan 
toisen kokouspöytäryhmän, mikäli tarve vaatii. Kaikki katsomoalueen tuolit ovat pi-
nottavia, joten ne saa tarvittaessa myös helposti pois tieltä ja kasaan. Luonnos salitilan 
kokonaisilmeestä näkyy seuraavasta 3D-mallinnuksesta, kuvasta numero 22. 
 
Kuva 22. Salitilan toiminnot on sijoitettu tilan reunoille ja rajattu osittain mattojen 
avulla. Pylväsrivistön vasen puoli on jätetty tyhjäksi, jotta pitkän tilan läpi pääsee liik-
kumaan helposti ja luonnolliselta tuntuvaa reittiä pitkin. (Kemppainen, 2012.) 
 
Työskentely- ja esitystilan jälkeen salitilassa tulee vastaan toimistohuonealueen etu-
osa. Toimistohuoneet sisältävä osa tilasta on rajattu suunnitelmassa valkoisten korkei-
den kaappien avulla omaksi alueekseen, erilleen niin sanotuista edustustiloista.  
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5.3.4 Toimistohuonealue: siivousta ja maalausta 
Kaappirivistön avulla toteutetun salin jaon tavoitteena on erottaa isossa tilassa yleinen 
tila ja yksityiseen työskentelyyn tarkoitettu alue toisistaan. Suunnittelijan alkuperäise-
nä ideana oli rajata tila katosta lattiaan asti esimerkiksi pitkien tekstiilipaneeleiden 
avulla. Tilan loisteputkivalaisimet johdotuksineen osoittautuivat kuitenkin suunnitel-
man järkevännäköisen toteutuksen esteeksi, eikä ajatusta näin ollen edes tarjottu asi-
akkaalle kirjallisessa muodossa.  
Valkoisen kaappirivistön taakse toimistohuonealueen etuosaan on suunnitelmassa jä-
tetty väljää tilaa, johon voi myöhemmin halutessaan sijoittaa esimerkiksi istuimia. Ti-
laan on myös suunniteltu paikka Protomon kopiointinurkkaukselle, joka on näin ollen 
mukavasti piilossa enimmiltä katseilta kaappirivistön takana. Nämä tyhjähköt alueet 
näkyvät selvimmin alla olevan kuvan numero 23 avulla. 
Toimistohuonealueelle, joka sijaitsee salitilan peräosassa, ei Siisti & Simppeli -
suunnitelmassa esitetty suuria muutoksia. Alkuperäinen tila oli täytetty ahtaan oloi-
seksi liian suurella määrällä kalusteita, joten tässä suunnitelmassa keskityttiin edulli-
simpaan korjausratkaisuun - eli tilojen raivaamiseen.  Luonnos toimistohuonealueelle 
ehdotetusta uudesta järjestyksestä näkyy alla olevasta kuvasta numero 23.  
 
Kuva 23.  Protomon toimistohuonealueelle ehdotettiin Siisti & Simppeli -
suunnitelmassa pienimuotoista siistimistä ja kalusteiden vähentämistä (Kemppainen, 
2012). 
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Suunnitelmassa on poistettu kaikki toimistoalueen käytävällä olleet hyllystöt ja kaapit, 
sekä muut ylimääräiset tavarat. Myös toimistohuoneista on poistettu kalusteita. Alku-
peräisissä huoneissa oli kaikissa iso kulmatyöpöytä sekä kaksi isoa korkeaa hyllyä, jo-
ten tilat tuntuivat erittäin ahtailta. Tässä ratkaisussa toimistohuoneisiin jätettiin ainoas-
taan oleellinen, eli työpöydät ja tuolit.  
Kalustepoistojen lisäksi toimistohuonealueelle ehdotettiin Siisti & Simppeli -
suunnitelmassa seinien maalaamista. Toimistohuoneiden seinille ehdotettiin kellertä-
vän puunvärin peittämistä valkoisella maalilla. 
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6 SISUSTUSSUUNNITELMA 2: PROTOMONORANSSI 
Toinen asiakkaalle tarjottu sisustussuunnitelma oli nimeltään Protomonoranssi. Koko 
suunnitelma löytyy tämän työn liiteosasta numerolla neljä.  
Kuten suunnitelman nimestä voi jo päätellä, lähdettiin tässä vaihtoehdossa liikkeelle 
asiakkaan oman tunnusvärin ja graafisen ilmeen innoittamina. Suunnitelmassa tilaan 
haluttiin tuoda asiakkaan oranssia tunnusväriä, mutta yleisilme haluttiin tässäkin 
suunnitelmassa pitää kuitenkin siistinä ja linjakkaana. Protomonoranssi -suunnitelman 
luonteen voi kiteyttää termeihin: 
 yritysilmeen mukainen 
 pirteä ja 
 keväinen. 
6.1 Kalustus: monenlaisia muotoja ja vaihtelevia värejä 
Protomonoranssi -suunnitelman kalusteissa noudatettiin hieman kurittomampaa linjaa 
kuin linjakkaassa Siisti & Simppeli -suunnitelmassa. Tässä suunnitelmassa kaikkia ka-
lusteita ei valittu samoista sarjoista tai yhtenäisen ilmeen mukaan, vaan tyyliksi otet-
tiin monipuolisempi sisustusmalli.  
Suunnitelmassa on yhdistetty erilaisia huonekaluja. Kalusteista löytyy erilaisia jalka-
ratkaisuja ja vaihtelevia materiaaleja. Myös muotokieli on vaihteleva, esimerkiksi 
pöydiksi on valittu suoralinjaisia malleja sekä pyöreitä kappaleita. Kokonaisuutena 
huonekalut noudattavat kuitenkin tässäkin suunnitelmassa korutonta, suoraviivaista ja 
modernia linjaa. Suunnitelman kalusteista on tehty kooste kuvaan numero 24. 




Kuva 24. Protomonoranssi -suunnitelmaan valittiin monipuolisia kalusteita (Kemp-
painen, 2012). 
 
Toisin kuin Siisti & Simppeli -suunnitelmassa, kalusteiden sijoittelu on Proto-
monoranssi -vaihtoehdossa rytmiltään vaihtelevaa ja monipuolista. Osa salitilan kalus-
teista on sijoitettu linjakkaasti suoraan kulmaan ja osa vinoon.  Myös kalusteiden vä-
rimaailma on monipuolinen, huonekaluissa esiintyy huomattavasti enemmän värejä 
kuin suunnitelma numero yhden mustanruskeassa kokonaisuudessa. 
Tähänkin vaihtoehtoon valittiin suurin osa kalusteista IKEAn valikoimasta. Poikkeuk-
sena ensimmäiseen sisustussuunnitelmaan kalusteita otettiin kuitenkin hieman kal-
liimmasta hintaluokasta. Valintojen tavoitteena oli esittää asiakkaalle vaihtoehtoisia ja 
kenties pitkällä aikavälillä paremmin kestäviä ratkaisuja verrattuna Siisti & Simppeli -
suunnitelmassa esitettyihin kalusteisiin. 
6.2 Tilan värimaailma: ylistys Protomon graafiselle ohjeelle 
Protomonoranssi -sisustussuunnitelmassa haluttiin matkia Protomon graafisen ohjeen 
värikarttaa, joka koostuu kolmesta väristä: oranssi on pääväri, mustaa käytetään teks-
teissä ja harmaata lisävärinä. Graafisen ohjeen mukaiset värisävyt ja Protomon logo 









Kuva 25. Protomon graafisen ohjeen mukaiset päävärit ja Logo (Protomo, 2012). 
 
 
Ilmeeltään voimakasta ja huomiota herättävää oranssia väriä sijoitettiin tässä sisustus-
suunnitelmassa lähinnä tilan kalusteisiin ja pieniin yksityiskohtiin. Valinnan taustalla 
oli se, ettei väri ei jäisi kummittelemaan liikaa vuokratilan rakenteisiin Protomon toi-
minnan lopettamisen jälkeen. Toisaalta tilasta ei myöskään haluttu tehdä liian orans-
sia, sillä väri koetaan yleisesti helposti ärsyttäväksi. Hyvänä esimerkkinä oranssin vä-
rin ylilyönnistä voi pitää Budget Sport -urheilukauppoja, jotka on sisustettu täysin 
oransseiksi. Tilojen värikylläisyys on niin suuri, että ne aiheuttavat ainakin tämän työn 
kirjoittajalle pahoinvointia. 
 
Oranssin rinnalle tuotiin Protomonoranssi -suunnitelmassa samoja värejä kuin Siisti & 
Simppeli -suunnitelmassakin: eli mustaa, ruskeaa, harmaata ja valkoista. Nämä samat 
perusvärit toistuvat kaikissa kolmessa eri sisustussuunnitelmassa, sillä suunnitelmien 
yleisväritys tuli saada sopimaan yhteen tilaan jäävien alkuperäismateriaalien (kuten 
lattiamaton) kanssa. Protomonoranssi -suunnitelman värikartta näkyy seuraavassa ku-
vassa numero 26. 
 





Kuva 26. Protomonoranssi -suunnitelman värikartta (Kemppainen, 2012). 
 
Protomon tiloihin sijoitettiin Protomonoranssi -suunnitelmassa oranssin ohella myös 
enemmän tehostevärinä toiminutta limenvihreää kuin Siisti & Simppeli -
vaihtoehdossa oli esitetty. Kokonaisuutena tilan värimaailmassa otettiin siis tässä 
suunnitelmassa hillitty askel värikkäämpään suuntaan.  
 
6.3 Tilakohtaiset muutosehdotukset 
Protomon tiloihin ehdotettiin Protomonoranssi -suunnitelmassa suurempia pintamate-
riaalimuutoksia kuin kahdessa muussa sisustussuunnitelmassa. Muutoksista on kerrot-
tu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
6.3.1 Sisääntuloaula: tyylikäs ilme laminaatin avulla 
Sisääntuloaulaan tehtiin tässä suunnitelmassa huomattavasti kokonaisvaltaisempi 
muutos kuin Siisti & Simppeli -suunnitelmassa. Tilaan ei tässä suunnitelmassa ehdo-
tettu pieniä mustia tehosteseinäpätkiä, vaan rankempaa mustaa väritystä. Mustalla 
maalilla maalattiin suunnitelmassa ¾ sisääntuloaulan seinäpinnasta siten, että ainoas-
taan toinen tilan pitkistä seinistä jäi valkoiseksi. Mustan voimakkuus huomioitiin 
suunnitteluvaiheessa siten, että tilaan olisi värityksen myötä ollut tarpeen hankkia 
myös lisää valonlähteitä liian synkän vaikutelman välttämiseksi.  
Mustan maalipinnan rinnalle sisääntuloaulaan on tuotu Protomon tunnusväriä, eli 
oranssia. Oranssilla värillä on maalattu tilan lämpöpatterit, tämän lisäksi väriä esiintyy 
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vaateripustimissa sekä pitkälle seinälle sijoitetuissa naulakkokoukuissa. Koiran taka-
muksen mallisilla koukuilla tilaan haluttiin tuoda hieman leikkimielisyyttä, sekä jotain 
mikä herättää kenties tilan käyttäjissä helposti ajatuksia puolesta tai vastaan. Samalla 
koukut tarjosivat tietenkin myös toisen ripustusmahdollisuuden tilan perälle sijoitetun 
naulakkosyvennyksen ohelle. Suunnitelman mukaiset esityskuvat sisääntuloaulasta 
näkyvät alla kuvassa numero 27.  
 
Kuva 27. Protomon sisääntuloaulaan tehtiin Protomonoranssi -suunnitelmassa isompi 
muutos kuin kahdessa muussa sisustussuunnitelmassa (Kemppainen, 2012).   
 
Myös Protomonoranssi -suunnitelmassa sisäänkäyntitilan portaat on päällystetty tum-
malla rullamatolla siistimmän ulkonäön aikaansaamiseksi. Tämän lisäksi puusta tehty 
porraskaide on viimeistelty valkoisella maalilla. Kaiteen väriksi valittiin valkoinen, 
sillä se tuo kontrastia mustaa seinää vasten ja helpottaa kenties näin ollen myös por-
taiden leveyden hahmottamista. 
Sisääntuloaulan istuma- ja laskupaikaksi on tässä suunnitelmassa ehdotettu kahta 
harmaata verhoiltua rahia. Vaihtoehtona raheille on suunnitelmassa kuitenkin mainittu 
myös pitkä penkki. Yleisenä vaatimuksena molemmille istuinvaihtoehdoille oli se, et-
tä niiden täytyy olla tarpeeksi korkeita ja kovia, jotta niihin on helppo istua ja niistä 
pääsee ennen kaikkea myös helposti ylös.   
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Protomonoranssi -suunnitelman huomattavin muutos sisääntuloaulassa on sinisen 
muovimaton korvaaminen pähkinänvärisellä laminaatilla. Vaikka toimitilojen lattian 
vaihtamiseen oli alun perin suhtauduttu asiakkaan puolelta varsin torjuvasti, haluttiin 
tällä suunnitelmalla kuitenkin osoittaa miten suuri positiivinen muutos lattian vaihta-
misessa saataisiin aikaan.  
Lattiamateriaalin vaihdolla tähdättiin suunnitelmassa arvokkaaseen ja näyttävään lop-
putulokseen – sisääntuloaulaan, joka luo tilaan tulijalle hyvän ensivaikutelman. Läm-
pimän sävyinen laminaatti valikoitui lattiamateriaaliksi sillä perusteella, että se sopi 
hyvin yhteen tilan oranssien yksityiskohtien sekä mustan seinäpinnan kanssa. Toisaal-
ta laminaatti tarjosi tilaan myös kestävän lattiamateriaalivaihtoehdon.  
6.3.2 Neuvotteluhuone: yritysilmettä oranssilla 
Sisääntuloaulan ohella myös neuvotteluhuone sai Protomonoranssi -suunnitelmassa 
uuden lattiamateriaalin. Laminaatti linjattiin ulottumaan sisääntuloaulasta aina sa-
liosan alkuun asti. Laminaatin ja muovimaton rajalinja vedettiin suunnitelmassa vi-
noon, sillä järkevää suoraa kulmaa ei rajaukselle löytynyt. Laminaatin kokonaisala 
näkyy seuraavassa kuvassa numero 28. 
 
Kuva 28. Sisääntuloaula ja neuvotteluhuone saivat Promonoranssi -suunnitelmassa 
uuden lattiapinnoitteen pähkinänvärisestä laminaatista (Kemppainen, 2012). 
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Toinen silmiinpistävä muutos neuvotteluhuoneessa oli lattiavaihdoksen ohella keittiö-
kaappien ovien vaihtaminen puunvärisistä oransseiksi. Oranssin rinnalle ehdotettiin 
laaja-alaista mustaa maalipintaa, jotta neuvottelutilaan saataisiin mahdollisimman sa-
manlainen protomomainen tunnelma kuin sisääntuloaulaankin. Kokonaisuutena neu-
votteluhuonetta voi kuvailla hyvin paljon Protomon graafisen ohjeen mukaiseksi, sillä 
tilasta yhdistyvät voimakkaasti oranssi, musta ja harmaa väri. Tila on oranssia kaapis-
toa ja lattiaa lukuun ottamatta hyvin samankaltainen kuin Siisti & Simppeli -
suunnitelmassakin esitetty neuvotteluhuone. Protomonoranssi -suunnitelman sisutus-
valinnat näkyvät kuvassa numero 29. 
 
Kuva 29. Neuvotteluhuoneen värivalinnoilla pyrittiin protomomaiseen tunnelmaan 
(Kemppainen, 2012). 
 
Neuvotteluhuoneessa jo entuudestaan ollut pöytäryhmä koottiin tässäkin suunnitel-
massa yhdeksi kokonaisuudeksi kahden tummanharmaan maton avulla. Huoneeseen ei 
missään kolmessa sisustusvaihtoehdossa haluttu ehdottaa uuden pöydän hankkimista, 
sillä vanha pöytä sopi mustien tuolien kanssa tilaan varsin hyvin. Toisaalta suunnitte-
lulla haluttiin myös huomioida työn budjetillinen rajaus ja uusia hankintoja ehdotettiin 
ensisijaisesti paikkoihin, jossa niille oli suurin tarve.  
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6.3.3 Salitila: pröystäilyä pöytätilalla 
Salitilan suunnittelussa lähdettiin liikkeelle samalla periaatteella kuin Siisti & Simppe-
li -suunnitelmassa, eli tilan etuosaan rakennettiin paikat oleskelua varten. Tässä vaih-
toehdossa tilaan ei kuitenkaan tarjottu ratkaisuksi sohvaryhmiä, vaan neljän nojatuolin 
muodostamaa ilmavampaa kokonaisuutta. Nojatuolien väriksi valittiin oranssi, jotta 
sisääntuloaulassa ja neuvottelutilassa esiintynyt värimaailma jatkuisi myös salitilassa. 
Nojatuolit jouduttiin ottamaan suunnitelmaan poikkeuksellisesti Isku Interiorin vali-
koimasta, sillä oranssia vaihtoehtoa ei IKEAsta löytynyt. Ideaalitilanteessa salin ka-
lusteissa olisi tässä vaihtoehdossa voinut käyttää enemmänkin oranssia väriä, mutta 
ensisijaisen kohdeyrityksen valikoimassa oranssi väri oli hyvin vähäisesti edustettuna. 
Siisti & Simppeli -suunnitelmassa salitilan etuosaan sijoitettiin yhteensä neljä Fatboy -
säkkituolia. Protomonoranssi -suunnitelmassa säkkien jako ja sijoittelu tehtiin kuiten-
kin vaihtoehtoisuuden vuoksi hieman eri tavalla. Etuosaan salia sijoitettiin vain kolme 
Fatboyta ja loput kolme kappaletta sijoitettiin taemmaksi kopiointitilan viereen.  Eri-
laisen sijoittelun taustalla oli kaksi syytä: ratkaisun myötä säästettiin yhden maton 
hankintakustannukset ja toisaalta salitilaan mahtuu samalla myös isompi kokouspöytä 
kun säkkituoleille ei varata isoa tilaa.   
Tässä suunnitelmassa salitilaan ei rakennettu erillistä esiintymisaluetta suorine penkki-
riveineen. Ratkaisuksi tarjottiin pyöreitä pöytäryhmiä, joista voi helposti seurata esi-
tyksiä sekä tehdä samalla muistiinpanoja. Pöytäryhmiä sijoitettiin salitilaan yhteensä 
viisi kappaletta, jolloin istumapaikkoja on 20 henkilölle. Tämän lisäksi toimistohuo-
nealueen puolelle sijoitettiin vielä kuudes pyöreä pöytäryhmä, joka tarjoaa mahdolli-
suuden työskennellä hieman rauhallisemmassa ympäristössä. Pyöreitä pöytiä sisältä-
vän ratkaisun etuna oli se, ettei tilaa tarvitse järjestellä uudelleen erilaisia toimintoja 
varten. Pöytäryhmät sopivat sellaisenaan ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn, sekä esityk-
sien katsomiseen. 3D -luonnos salitilan suunnitelmasta näkyy kuvasta 30. Tarkempi 
kalustesijoittelu kannattaa katsoa suunnitelman pohjapiirroksesta joka löytyy liiteosi-
osta numerolla 4 / 2. 
 




Kuva 30. Salitilan kalustus Protomonoranssi -suunnitelman mukaan (Kemppainen, 
2012). 
 
Pöytäpinta-alaa tuotiin tähän suunnitelmaan myös ison kokouspöydän avulla. Koko-
naisuus rakennettiin erillisistä pöytäyksiköistä siten, että sen ääreen mahtuu tarpeen 
tullen jopa 10 – 12 henkilöä. Tarvittaessa pöytä on tietenkin myös mahdollista hajot-
taa useaksi pieneksi yksiköksi. Kokousryhmään on valittu samanlaiset tuolit kuin pyö-
reiden pöytien luo, jotta salin ilme pysyy yhtenäisenä. 
Salitilan työpöydiksi valittiin tässä suunnitelmassa suoralinjainen ruskea malli. Pöydät 
on sijoitettu tilassa viistoon, sillä kalusteiden linjaan haluttiin tässä suunnitelmassa 
vaihtelevuutta. Tässäkin suunnitelmassa pöytäryhmät haluttiin rakentaa siten, että niitä 
voi käyttää tarvittaessa myös ryhmätöissä tai kokouspöytinä, joten pöytien väliin ei 
tästä syystä ole sijoitettu välisermejä tai muita tasaisen pöytälinjan rikkovia elementte-
jä.    
Salitilan toimistohuonealuetta ei ole Protomonoranssi -suunnitelmassa rajattu erilleen 
yhtä dramaattisesti kuin Siisti & Simppeli -suunnitelmassa. Valkoinen kaappirivistö 
on sijoitettu suunnitelmassa vain tilan oikeanpuoleisen seinän puolelle (sisääntulosta 
katsottuna), jolloin ikkunaseinän puolelle jää avarampi näkymä. Näkymää rajaa aino-
astaan noin 1 200 mm korkea seinäke, joka oli rakennettu tilaan jo aikaisemmin. Tä-
män seinäkkeen taakse sijoittuu myös jo aikaisemmin mainittu toinen Fatboy -ryhmä, 
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joka jää kuitenkin seinäkkeen takia siististi suojaan salitilassa työskentelevien katseil-
ta. Seinäke ja tilarajaus näkyvät alla olevasta kuvasta 31.   
6.3.4 Toimistohuonealue: kalustejärjestys 2000-luvulle 
Toimistohuoneisiin ehdotettiin tässä suunnitelmassa uudenlaista kalustejärjestelyä ja 
värimaailmaa. Huoneiden työpöydät oli alun perin sijoitettu suurimmassa osassa huo-
neita siten, että huoneessa työskentelevä henkilö joutui istumaan selin huoneen ovi-
aukkoa päin. Tämän lisäksi työpisteen tietokonepaikka oli vielä useimmissa tapauksis-
sa sijoitettu juuri väärään nurkkaan siten, ettei työskentelypaikasta nähnyt ulospäin 
edes ”sivusilmällä”. Oletettavaa olikin, että pieni toimistohuone tuntui varmasti erit-
täin ahdistavalta kopilta, mikäli siellä joutui viettämään paljon aikaa.    
Protomonoranssi -suunnitelmassa neljän työhuoneen työpöydät käännettiin siten, että 
työntekijällä on suora näköyhteys huoneen ovelle. Muutoksen seurauksena huoneessa 
ei tarvitse tuijottaa peränurkkaa, vaan näköyhteys jatkuu huoneen ulkopuolelle – kah-
desta huoneesta jopa ulos asti. Yhdessä toimistohuoneessa alkuperäistä järjestystä ei 
juuri muutettu, sillä työpiste oli sijoitettu tässä tapauksessa mukavasti ikkunan eteen.  
 
Kuva 31. Toimistohuoneiden kalustejärjestys käännettiin Protomonoranssi -
suunnitelmassa käyttäjäystävällisemmäksi. Perimmäisestä toimistohuoneesta tehtiin 
puhelu/päiväunitila. (Kemppainen, 2012.) 
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Yksi toimistohuoneista uhrattiin tässä suunnitelmassa muuhun käyttöön. Perimmäi-
seen tilaan tehtiin suunnitelmassa hieman eristyksissä oleva tila, johon voi mennä 
esimerkiksi puhumaan tärkeän puhelun. Tilaan sijoitettiin vuodesohva, jonka ansiosta 
väsynyt protomolainen voi mennä tilaan myös ottamaan rentouttavat ja inspiroivat no-
koset. 
Toimistohuoneiden kellertäviin puulevyseiniin ehdotettiin tässä suunnitelmassa val-
koista maalikerrosta sekä ulko- että sisäpuolelle. Maalauksen tavoitteena oli kirkastaa 
ja modernisoida huoneiden tunkkainen ja ahdistava väritys.  Poikkeuksena Siisti & 
Simppeli -suunnitelmaan toimistohuoneisiin ehdotettiin kuitenkin valkoisen maalin li-
säksi yhtä tehostevärillä maalattua sivuseinää per huone.  
Tehosteseinien värit valittiin Protomon graafista ohjetta mukaillen, siten että huonees-
sa olisi vaihtelevasti joko oranssi, musta tai harmaa tehosteseinä. Huoneiden koko-
naisväritys oli ajateltu toteutettavaksi siten, että neutraalin värisen tehosteseinän kans-
sa (harmaa tai musta) tilaan sijoitetaan värikkäät istuimet (oranssi ja limenvihreä), ja 
voimakkaalla seinävärillä (oranssi) varustettuun huoneeseen sijoitetaan päinvastoin 
neutraalin väriset istuimet (musta ja harmaa). Suunnitelmalla pyrittiin siihen, ettei mi-
hinkään toimistohuoneisiin tule liikaa väriä tai ettei niistä tule vastaavasti liian synk-
kiä väritykseltään.  
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7 SISUSTUSSUUNNITELMA 3: VILLI & VÄRIKÄS 
Kolmas asiakkaalle esitetty sisustusvaihtoehto oli nimeltään Villi & Värikäs. Koko 
suunnitelma löytyy tämän työn liiteosasta numerolla viisi.  
Nimensä mukaisesti Villi & Värikäs -suunnitelma tarjosi jotain hyvin erilaista kahteen 
aikaisempaan vaihtoehtoon verrattuna. Suunnitelman perustana oli luoda tilaan jotain 
sellaista, mitä Voikkaan tehdasalueen läpi paikalle saapuva henkilö ei osaisi ollenkaan 
odottaa. Villi & Värikäs -suunnitelmassa tilaan haettiin myös räväkämpää, nuorek-
kaampaa ja kenties enemmän innovatiivista ajattelua ruokkivaa sisustusta kuin kah-
dessa muussa vaihtoehdossa. Tavoitteena oli myös tila, joka ei jättäisi ketään kylmäksi 
– niin hyvässä kuin pahassakin. Suunnitelman voi kiteyttää sanoihin: 
 rento 
 nuorekas ja 
 yllättävä. 
Kokonaisuutena Villi & Värikäs -sisustussuunnitelma edusti kenties nykyaikaisinta 
toimistosuunnittelua, jossa perinteisistä kaavamaisista toimistomalleista luovutaan ja 
tiloista rakennetaan pikemminkin ”työntekijöiden olohuoneita”.  
7.1 Kalustus: kahvilamaista kutsuvuutta 
Tilan kokonaisilme on Villi & Värikäs -suunnitelmassa rento ja leikkisä. Tilaa ei ole 
sisustettu toimistotilaksi, vaan enemmänkin kahvilahenkisesti. Suunnitelman kalus-
teissa noudatettiin toisaalta hyvin yhdenmukaista, modernia ja siistiä linjaa, mutta toi-
saalta suunnitelmaan jätettiin varaus myös yllättävälle ja vaihtelevalle tyylille. Yh-
denmukaisuus kalustuksessa tulee esiin etenkin salitilassa, jossa suurin osa kalusteista 
on samanlaisia. Vaihtelevuutta taas on tarjolla tilan toimistohuoneissa, jotka olisi 
kaikki sisustettu tämän suunnitelman pohjalta eri teeman mukaan. Villi & Värikäs -
suunnitelman kalusteista on koottu otos kuvaan numero 32. 




Kuva 32. Villi & Värikäs -suunnitelman kalusteisiin haettiin väriä ja moderneja muo-
toja (Kemppainen, 2012). 
 
Toisin kuin kahteen muuhun sisustussuunnitelmaan, ei Villi & Värikäs -
suunnitelmaan tehty konkreettista kalustehankintalistaa. Tarkkasilmäinen voi tosin 
huomata, että osa suunnitelman kalusteista on samoja kuin muissa vaihtoehdoissa. 
Tarkka kalusteiden määrittely jätettiin tässä tapauksessa tekemättä siksi, että suunni-
telma oli nimenomaan villi ja suuntaa antava vaihtoehto – näin ollen tarkemmat kalus-
tevalinnat olisi päätetty myöhemmin. 
7.2 Tilan värimaailma: ilottelevaa yhdistelyä 
Kuten suunnitelman nimikin jo kertoo, ei tässä tapauksessa kursailtu värien käytössä. 
Siisti & Simppeli- sekä Protomonoranssi -suunnitelmissa värien käyttö oli ollut varsin 
hillittyä, joten tämän vaihtoehdon myötä asiakkaalle haluttiin tarjota täysin erilainen 
näkökulma. Suunnitelman tarkoituksena oli testata, missä määrin tilaan oltiin valmiita 
ottamaan värejä tai oliko niille ylipäätään tilausta. Villi & Värikäs -suunnitelman väri-
kartta näkyy seuraavasta kuvasta numero 33. 




Kuva 33. Villi & Värikäs -suunnitelman räiskyvä värikartta (Kemppainen, 2012). 
 
Villi & Värikäs -suunnitelman värikarttaa voisi luonnehtia värien ilotulitukseksi. Ka-
ruhkoon tehdasympäristöön ehdotettiin tässä vaihtoehdossa räiskyvää väri-ilottelua, 
jossa sisustuksessa toistuvat kaikki sateenkaaren värit. Tilaan ei ole kuitenkaan valittu 
mitä tahansa värejä, vaan pääsääntöisesti voimakkaita, kirkkaita ja puhtaita sävyjä. 
Raskaasti murrettuja tai likaisia värejä ei tilaan ole otettu, sillä värien haluttiin olevan 
nimenomaan pirteitä eikä missään nimessä tunkkaisen näköisiä.  
Värit on pyritty suunnitelmassa sijoittamaan tilaan mahdollisimman tasaisesti siten, et-
tä tiettyä väriä ei esiinny liikaa yhdessä paikassa. Huomionarvoista tässäkin suunni-
telmassa on se, että värit on sijoitettu tilassa pääosin tekstiileihin sekä huonekaluihin, 
eikä esimerkiksi seinäpintoihin. Väriläiskät oli suunniteltu siten, että värikkyys olisi 
Protomon toiminnan loppumisen jälkeen helppo poistaa tilasta, eikä dramaattisia 
”vanhan rakennuksen pilaavia” jälkiä jää. 
7.3 Tilakohtaiset muutosehdotukset 
Villi & Värikäs -suunnitelmassa Protomon toimitilat koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi 
joka puolella toistuvan värikkään ilmeen avulla. Tilakohtaiset muutokset on esitelty 
seuraavissa kappaleissa. 
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7.3.1 Sisääntuloaula: tulinko juuri sisälle lastentarhaan?  
Sisääntuloaulaa lähdettiin Villi & Värikäs -suunnitelmassa rakentamaan hyvin samalla 
tyylillä kuin Protomonoranssi -suunnitelmassakin. Tilaan ei tässä vaihtoehdossa esitet-
ty uutta lattiaa, mutta kaikki muut elementit ovat samoja kuin suunnitelmassa numero 
kaksi. Tunnelman luomisessa haluttiin kuitenkin mennä tässä suunnitelmassa pidem-
mälle. Tilaan luotiin tarkoituksella vielä enemmän ärsyttävä ja mielipiteitä herettävä 
sisustus kuin Protomonoranssi -suunnitelmassa oli tehty. Tavoitteena oli tehdä tilasta 
hieman lapsellinen, jonka tausta-ajatuksena taas oli se, ettei kaikkien toimitilojen tar-
vitse aina olla jäykkiä ja hillittyjä. Tilasuunnittelun tavoitteena oli luoda jotain, mikä 
voisi sopia Protomon ”innovaatioapparaatti” -meininkiin. 
Villi & Värikäs -suunnitelman sisääntuloaula on sisustettu värikkäillä yksityiskohdil-
la, jotka korostuvat mustaa seinäpintaa vasten. Tilaan on muun muassa sijoitettu kaksi 
eriväristä rahia (oranssi ja limenvihreä), tämän lisäksi IKEAn Bästis -seinäkoukut se-
kä vaateripustimet ovat saaneet värikkään ilmeen eri väreineen. Aikaisemmissa suun-
nitelmissa yksivärisenä esitetty portaiden päällysmatto on myös korvattu Villi & Väri-
käs -suunnitelmassa kolmivärisellä vaihtoehdolla.  Ajatuksena portaiden värityksessä 
oli se, että askelmien väri muuttuu lämpimämmäksi alaspäin mentäessä – eli sinisestä 
violetin kautta punaiseen. Sisääntuloaulaan suunniteltu värikäs ilme näkyy kuvassa 
34. 
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Kuva 34. Villissä sisääntuloaulassa vallitsi leikkisä tunnelma (Kemppainen, 2012). 
 
7.3.2 Neuvotteluhuone: outoutta keittiönurkkauksessa 
Neuvotteluhuoneeseen tuotiin Villi & Värikäs -suunnitelmassa kaksi voimakkaan vä-
ristä elementtiä, jotka olivat matto ja keittiön kaappien ovet. Keittiön kaappeihin valit-
tiin tässä vaihtoehdossa ei-niin-perinteikäs -malli, eli erivärisiä ovia. Ylitsevuotavaa 
värikkyyttä haluttiin estää sillä, että värikkäiden ovien vierelle valittiin neutraalinväri-
set muut pinnat. Keittiön taso on suunnitelmassa valkoinen ja taustaseinä laatoituksi-
neen mattamusta. Vetimiä suunnitelman esityskuvaan ei ole piirretty, mutta ajatuksena 
oli, että villi keittiönurkkaus viimeistellään kaappi- ja laatikkokohtaisesti vaihtuvilla 
oudoilla vetimillä. 
Neuvotteluhuoneen matoksi on suunnitelmassa valittu monivärinen, kirkkaita sävyjä 
sisältävä matto. Tarkkasilmäinen voi huomata, että neuvotteluhuoneen tilakuvassa ma-
toksi on valittu ruudukas vaihtoehto, kun taas pohjapiirroksessa matto on raidallista 
mallia. Kahden erilaisen maton tarkoituksena oli esittää, että pääasia matossa on ni-
menomaan värikkyys ja graafinen yleisilme, mutta tarkempi kuviointi voitaisiin valita 
myöhemmin. Neuvotteluhuoneen pienimuotoista villeyttä sisältävä muutos näkyy ku-
vasta 35. 




Kuva 35.  Villi & Värikäs -suunnitelmassa neuvottelutilaan haettiin jotain tavallisesta 
poikkeavaa (Kemppainen, 2012). 
 
Neuvotteluhuoneen somisteena on suunnitelmassa iso viherkasvi. Kasvin avulla tilaan 
on haluttu tuoda ripaus kodikkuutta sekä vehreyttä. Itäinen ikkunaseinä sopii tilaan va-
litulle Peikonlehdelle erittäin hyvin sillä kasvi viihtyy valoisalla, muttei aurinkoisella 
paikalla. Peikonlehti ei myöskään vaadi paljoa hoitoa ja on siksi hyvin käyttäjä- ja jul-
kitilaystävällinen kasvi. Kasveja ehdotettiin eri suunnitelmissa sekä neuvottelutilaan 
että salitilan puolelle, sillä ne olivat myös asiakkaan toivelistalla. 
Neuvotteluhuonetilan viimeistelee kaksi isoa tehdasaiheista valokuvateosta. Graafisi-
en kuvien ilmeeksi on valittu mustavalkoinen väritys, sillä se sopii hyvin yhteen tilan 
mustan tehosteseinän kanssa. Toisaalta neutraali ilme ei myöskään sodi värikkäitä 
elementtejä vastaan, vaan käy yhteen oikeastaan minkälaisen värityksen kanssa tahan-
sa.  Neuvotteluhuoneesta tehdyissä esityskuvissa teoksista näkyy vain keittiökaapisto-
jen viereen tuleva taulu. Toisen taulun paikaksi oli varattu oven viereinen oikeanpuo-
leinen seinä. Taulut esiintyvät myös Siisti & Simppeli- ja Protomonoranssi -
suunnitelmissa. 
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7.3.3 Sali: värikkäitä saaria 
Salitilaan haluttiin Villi & Värikäs -suunnitelmassa luoda rento tunnelma, joka luo 
ympärilleen huolettoman ja välittömän ilmapiirin. Salin etuosaan ei tässä suunnitel-
massa sijoitettu ollenkaan sohva- tai nojatuoliryhmiä, kuten kahdessa ensimmäisessä 
sisustussuunnitelmassa tehtiin. Ratkaisun myötä asiakkaalle haluttiin esittää erilainen 
tilanjakovaihtoehto. 
Salin etuosan ikkunoiden puoli on suunnitelmassa otettu kokonaan pöytäryhmien 
käyttöön. Nämä neljän hengen pöytäryhmät hallitsevatkin suunnitelmassa melkein 
koko avaraa salitilaa. Isoon salitilaan on tässä suunnitelmassa sijoitettu yhteensä 
kymmenen pyöreää pöytäryhmää, jotka rajautuvat omiksi kokonaisuuksikseen erivä-
risten pyöreiden mattojen avulla. Pöytien muodoksi valikoitui tässä tapauksessa pyö-
reä, sillä tilan ilmeestä ei missään nimessä haluttu tehdä suoralinjaista ja jäykkää – 
muotokielellä ja kalustesijoittelulla tähdättiin helposti lähestyttävään tunnelmaan, joka 
houkuttelee rentoon rupatteluun ja kanssakäymiseen. Toisaalta runsas pöytätila tarjoaa 
myös useita mahdollisuuksia vaihtelevaan tilankäyttöön, pöydissä voi esimerkiksi 
tehdä töitä, pitää palavereja tai lounastaa. Tilan käyttäjä voi sijoittautua saliin kulloi-
senkin tarpeen ja omien mieltymysten mukaan. Villi & Värikäs -suunnitelman avulla 
asiakkaalle haluttiin tarjota vaihtoehto, joka ei tarjoa selviä ratkaisuja eri toimintoihin 
vaan haastaa tilan käyttäjää pikemminkin omaan ajatteluun ja valintoihin. Luonnos 
Villi & Värikäs -suunnitelman salitilasta näkyy kuvasta numero 36. 




Kuva 36. Villi & Värikäs -suunnitelmassa pyrittiin rentoon ja nuorekkaaseen sisustuk-
seen (Kemppainen, 2012). 
 
Tässä suunnitelmassa kaikkien salin pöytien väriksi on valittu valkoinen. Sisustus-
suunnitelmissa 1 ja 2 tilaan oli ehdotettu pääsääntöisesti tummaa kalustusta, joten 
kolmannen suunnitelman myötä haluttiin demonstroida, miltä vaaleampi kalustus voi-
si tilassa näyttää. Toisaalta vaalea valikoitui pöytien väriksi myös siksi, että tilaan ha-
luttiin luoda tässä suunnitelmassa huomattavasti kevyempi tunnelma kuin kahdessa 
ensimmäisessä suunnitelmassa oli ehdotettu.  
Tuoleiksi valkoisten pöytien rinnalle on tässäkin tapauksessa valittu pääsääntöisesti 
mustat tuolit, kokouspöytää lukuun ottamatta. Musta valikoitui kaikissa suunnitelmis-
sa salituolien väriksi siksi, että se sopi kaikissa tapauksissa tilan yleisilmeeseen, sekä 
tarjosi toisaalta ”likaystävällisen” vaihtoehdon. Tässä vaihtoehdossa neutraalin väri-
nen tuoli oli oleellinen valinta myös siksi, että tilan matot olivat värikkäitä. Kokonai-
suudesta ei näin ollen haluttu tehdä liian sekavaa sijoittamalla värikkäitä tuoleja vä-
rikkäiden mattojen päälle.  
Salin kokouspöydän ääreen sijoitettiin Villi & Värikäs -suunnitelmassa erivärisiä tuo-
leja, sillä pöytäryhmästä haluttiin tehdä näyttävä kokonaisuus. Muista pöydistä poike-
ten kokouspöydän alle ei sijoitettu värikästä mattoa, joten värikkyys haluttiin tuoda 
näin ollen osaksi ryhmää eri tavalla. Kokonaisuutena salitilan väriläiskiin haluttiin täs-
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sä suunnitelmassa sijoittaa toistensa kanssa yhteensopivia, mutta erilaisia värejä. Tä-
män vuoksi tilaan ei ole valittu esimerkiksi ainoastaan lämpimiä tai kylmiä sävyjä, tai 
tietyn värin eri sävyasteita. 
Kuten kahdessa ensimmäisessä sisustussuunnitelmassa, on tässäkin vaihtoehdossa sa-
litilaan sijoitettu muiden kalusteiden lisäksi kuusi Fatboy -säkkituolia. Säkkituolit on 
kaikissa suunnitelmissa sijoitettu suurin piirtein samoihin kohtiin, sillä niiden taakse 
haluttiin löytää tarpeeksi yhtenäistä seinäpintaa sekä tilaa alusmatolle. Seinäpinnan ja 
maton avulla Fatboy -ryhmille haluttiin luoda yhtenäinen ja ryhdikäs ”oma tila”, sillä 
sinne tänne heitellyt säkit eivät anna kovin siistiä ja houkuttelevaa vaikutelmaa. 
7.3.4 Toimistohuonealue: muissa maailmoissa 
Toimistohuoneisiin ei tässä suunnitelmassa tehty yhtä selkeitä suunnitelmia kuin kah-
dessa ensimmäisessä sisustussuunnitelmassa oli tehty. Toisaalta Villi & Värikäs -
suunnitelmassa osaan toimistohuoneista tarjottiin myös jotain aivan toisenlaista kuin 
muissa vaihtoehdoissa, joten tarkkaan suunnitteluun ei ollut mahdollisuuttakaan.  
Sisustussuunnitelman ideana oli tässä tapauksessa se, että neljään peräkkäin olevaan 
toimistotilaan luodaan kaikkiin ”oma fantasiamaailmansa” – tila jossa voi hetkeksi 
unohtaa missä oikeasti on. Kaikkiin tiloihin ehdotettiin suunnitelmassa erilaista tee-
maa, mutta tarkkaa määrittelyä mitä nämä eri teemat käytännössä olisivat ei tehty. Pal-
lo olisikin tämän suunnitelman toteutuksen osalta heitetty osaksi myös asiakkaalle, ja 
haastettu tämä samalla mukaan huoneiden ideointiin – Protomon innovatiivisen aja-
tusmallin mukaisesti.  
Tausta-ajatuksena tilojen tunnelman luomisessa oli se, että huoneissa olisi käytetty 
esimerkiksi kuvatapetilla päällystettyjä sermejä, sekä tunnelmaan sopivaa kalustusta ja 
valaistusta. Ajatustenherätysmielessä asiakkaalle tehtiin suunnitelmassa yksi esimerk-
kitoimistohuone, joka oli lavastettu luonnonläheiseksi tilaksi järvimaisemineen. Ta-
voitteena tilojen suunnittelussa oli se, etteivät ne olisi vastanneet perinteisiä toimistoti-
loja, vaan edustaneet uudenlaista ja innovatiivista ajattelutapaa. Luontoteeman mu-
kaan tehty 3D -mallinus näkyy seuraavassa kuvassa numero 37. 




Kuva 37. Villi & Värikäs -suunnitelmassa toimistohuoneisiin ehdotettiin eriteemaisia 
fantasiamaailmoja. Tässä esimerkkikuvassa on luonnos luontoteemaisesta huoneesta, 
joka on toteutettu maisematapetin, karun kalustuksen ja ruohomaton avulla. (Kemp-
painen, 2012.) 
 
Fantasiahuonesuunnittelun ulkopuolelle jätettiin Villi & Värikäs -suunnitelmassa kak-
si ikkunaseinän puoleista toimistohuonetta. Nämä huoneet varattiin suunnitelmassa 
perinteisemmän sisustustyylin sijoiksi. Huoneet noudattavat suurin piirtein samanlais-
ta linjaa kuin Protomonoranssi -suunnitelman kyseiset huoneet. Ensimmäinen huone 
oli näin ollen puhdas toimistotila ja taimmainen puhelu sekä päiväunitilaksi sisustettu 
huone. Tässä vaihtoehdossa tiloihin esitettiin kuitenkin värikkäämpää kalustusta kuin 
aikaisemmassa vaihtoehdossa. 
 




Kuten tämän työn alkuosassa mainittiin, tehtiin Protomon sisustussuunnitteluprojek-
tissa toimitiloihin myös valaistussuunnitelma. Valaistussuunnitelmia tehtiin vain yh-
denlainen ja se toteutettiin siten, että sitä voitaisiin käyttää minkä tahansa sisustus-
suunnitelman toteutuksen kanssa. Valaistussuunnitelma löytyy työn lopusta liitteenä 
numero 6. 
Valaistussuunnitelmasta tehtiin Protomon tilojen osalta lähinnä suuntaa antava sekä 
annettuun budjettiin sopiva. Tilaan ei siis lähdetty suunnittelemaan mahtipontisia ja 
moninaisia valaistusratkaisuja, vaikka upea tila olisikin helposti saatu vieläkin 
upeammaksi viimeisen päälle tehdyn valaistuksen avulla.  
Valaistussuunnitelmassa etsittiin sellaisia helppoja ratkaisuja, joiden avulla Protomon 
toimitilan valaistusta saataisiin parannettua lähtötilanteeseen verrattuna. Tässä työssä 
liitteenä olevassa paperiversiosuunnitelmassa asiakkaalle esiteltiin lähinnä uusien va-
laisimien paikkoja sekä motiivit niiden sijoitteluun. Konkreettista valaisinvalintaa ei 
kuitenkaan suunnitelmassa tehty. Tarkemmin valaistusasioita käytiin asiakkaan kanssa 
läpi muun muassa keskustelemalla sähkömiehen kanssa sekä kokeilemalla erilaisia va-
laisinvaihtoehtoja paikan päällä. 
8.1 Valaistuksen lähtökohtatilanne 
Protomon toimitilojen valaistustilanne oli lähtökohtaisesti varsin hyvä. Isossa salitilas-
sa on seitsemän lähes lattiasta kattoon ylettyvää, leveydeltään parimetristä isoa ikku-
naa, joista tulvii tilaan itäisen ilmansuunnan luonnonvaloa.  Luonnonvaloa on runsaas-
ti myös neuvotteluhuoneessa, jossa kaarevan muotoinen päätyseinä muodostuu lähes 
kokonaan ikkunapinnasta. Neuvottelutilassa ikkunoiden alaosa oli kuitenkin verhoiltu 
kuvioiduilla kellertävällä lasilevyillä, mikä esti hieman valon pääsyä sekä näkyvyyttä 
tilaan.  Osana asiakkaalle esitettyä sisustussuunnitelmia ehdotettiinkin, että lasilevyt 
poistetaan niin esteettisten kuin valaistuksellistenkin seikkojen takia. Ikkunoissa oli si-
säänrakennetut sälekaihtimet, joten levyjen poisto ei aiheuttanut tilan käytön kannalta 
negatiivisia muutoksia - ikkunat sai joka tapauksessa verhottua myös myöhemmin. 
Koko Protomolle vuokratussa toimitilassa, wc-tiloja lukuun ottamatta, valaistus oli to-
teutettu kattoon sijoitetuin loisteputkivalaisimin. Valon määrä oli lähtökohtaisesti riit-
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tävä perustoimintoihin, mutta lisävaloa kaivattiin tarkempaa työskentelyä varten. Suu-
rin tarve lisävalonlähteille löytyi tilan peräosan toimistohuoneista, joissa suuressa 
osassa ei ollut suoraa ulkoikkunakontaktia. Salitilassa on toki ikkunarivistö myös isoja 
ikkunoita vastapuolella olevalla seinällä, mutta näiden ikkunoiden valaistuksellinen 
anti riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä seinän takana oleva naapuri tiloissaan tekee. Pro-
jektin aikana todettiin, että seinänaapurin tila oli lähinnä valottomassa varastokäytös-
sä, joten valoa ei yläikkunoista juurikaan Protomon tilaan tullut. 
8.2 Valaistuksen muutosehdotukset 
Protomon tilaan tehdyssä valaistussuunnitelmassa lähdettiin korjaamaan pienet tilassa 
esiintyvät lisävalotarpeet, joita esiintyi lähinnä toimistohuoneiden työskentelypisteis-
sä. Tämän lisäksi ehdotetulla valaistuksella haettiin lisänäyttävyyttä ja dramatiikkaa ti-
laan – valaistusta, joka korostaisi ja nostaisi jalustalle mahtikolmikko Gesellius-
Lindgren-Saarinen suunnittelemaa, yli sata vuotta vanhaa, arkkitehtuuria.  
Ensisijaisena korostuskohteena valaistuussuunnitelmassa olivat tilan upeat korkeat 
kaari-ikkunat. Ajatuksena suunnitelmassa oli se, että ikkunoiden muotoa korostettai-
siin voimakkaalla alhaalta ylöspäin suunnatulla kohdevalaistuksella. Etenkin pimeinä 
vuodenaikoina valaistus korostaisi upeasti ikkunarakenteita ja niiden muotoa - niin si-
sältä kuin ulkoakin päin katsottuna. Sama ajatus päti myös neuvotteluhuoneen ikku-
noihin, jotka ulkopäin katsottuna jatkavat talon julkisivun jykevää punatilillä verhot-
tua linjaa. 
Valaistussuunnitelmassa toisena merkittävä korostuskohteena ovat salitilan keskiosaa 
dominoivat mielenkiintoisen muotoiset pylväsrakennelmat. Pylväiden profiili muuttuu 
noin puolesta välistä niiden korkeutta yksityiskohtaisemmaksi, joten valaistussuunni-
telmassa haettiin korostusta etenkin näiden yläosien mielenkiintoisille muodoille. Aja-
tuksena suunnitelmassa oli, että ylöspäin suunnattu voimakas valonlähde sijoitetaan 
pylvään rakenteiden keskiosaan, josta se heittää rakenteita mukailevia mielenkiintoisia 
varjoja tilan kattoon.  Tilan arkkitehtuuria korostavan valaistuksen ohella Protomon ti-
loihin ehdotettiin tilan yksityiskohtia ja esineistöä korostavaa valaistusta. Sisustus-
suunnitelmissa tiloihin oli esitetty sijoitettavan tehdasalueelta löytyvää historiaa hen-
kivää rekvisiittaa kuten tauluja, joten valaistussuunnitelmassa näille elementeille haet-
tiin lisänäyttävyyttä ja vieläkin suurempaa huomioarvoa.  
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9 PROTOMON VALMIIT TOIMITILAT 
Kolme erilaista sisustussuunnitelmaa sekä valaistussuunnitelman sisältäneen suunnit-
telutyön jälkeen päästiin Protomon sisustusprojektissa tilojen toteutusvaiheeseen. To-
teutusvaihe sekä toimitiloissa tehdyt muutokset on käyty tiivistetysti läpi tässä luvus-
sa. Työn tulosten arviointia helpottamaan on opinnäytetyön liiteosaan tehty kaksi ku-
vakollaasia sekä Protomon alkuperäisistä tiloista että remontoiduista versioista. Nämä 
koosteet löytyvät liitteistä numero 7 & 8. 
9.1 Toteutustyön lähtökohdat 
Asiakkaalle ehdotetuista sisustussuunnitelmista valikoitui suosikiksi numero yksi eli 
Siisti & Simppeli -suunnitelma. Suunnitelma vastasi asiakkaan mukaan eniten heidän 
toiveitaan. Villi & Värikäs -suunnitelma oli heidän makuunsa liian villi, Proto-
monoranssi -suunnitelmasta taas haluttiin poimia mukaan toteutukseen joitakin ele-
menttejä. Näin ollen laaja-alainen suunnittelutyö ei mennyt hukkaan, vaan sen avulla 
todellakin pystyttiin tarjoamaan asiakkaalle vaihtoehtoja, joista pystyttiin löytämään 
kokonaisuutena kaikista parhaat ja miellyttävimmät ratkaisut tilaan.  
Huolellinen suunnittelutyö osoittautui arvokkaaksi myös toteutustyön kannalta, sillä 
ohjeita toteutukseen voitiin ottaa suoraan tehdyistä suunnitelmista. Remonttivaiheessa 
ei tarvinnutkaan enää keskittyä muuhun kuin suunnitelman hienosäätöön. Tarkentavaa 
suunnittelutyötä tehtiin muun muassa materiaalivalintoihin sekä värisävyihin liittyen. 
Myös suunnitelmissa esitettyjen elementtien sopivuus oikeaan toteutukseen tarkistet-
tiin. Suunnittelija kävi esimerkiksi paikan päällä IKEAssa testaamassa kaikki tehdyt 
kaluste-ehdotukset ja tarkasti tällä tavoin, ettei joukkoon ollut eksynyt Protomoon so-
pimattomia tuotteita. 
9.2 Toimitiloissa tehdyt maalaus- ja muutostyöt 
Protomon toimitilojen muutostöistä huomattavimpia olivat tiloissa tehdyt maalaustyöt. 
Tilat saivat remontin myötä hyvin laaja-alaisen uuden maalipinnan, joka noudatteli si-
sustussuunnitelmissa esitettyä maalaussuunnitelmaa. 
Toimitilojen puunväriset seinä- ja ikkunapuurakenteet maalattiin valkoisen eri sävyil-
lä, tämän lisäksi tiloihin maalattiin mustia tehosteseiniä maalaussuunnitelmissa esiin-
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tyneen mallin mukaan. Toimitila saikin jo pelkkien maalaustöiden ansiosta paljon 
raikkaamman yleisilmeen. Tarkemmin tehdyistä maalaustöistä ja käytetyistä sävyistä 
on kerrottu seuraavien kappaleiden tilakuvauksissa. 
Sisääntuloaula- ja neuvotteluhuonetiloissa saatiin aikaan hieno muutos maalaustöiden 
ohella myös lattiavaihdoksella. Nämä kokonaisvaltaisesti muutetut tilat edustavatkin 
kenties sisustussuunnittelutyön parasta antia Protomon tiloissa. 
Remontin toteutuksesta Protomon toimitiloissa vastasi Kymen AMP, eli Kymen 
Apumiespalvelut Tmi. Tilojen remontointiin meni aikaa noin kuukausi. Tämä johtui 
muun muassa siitä, että remonttityöt tuli aikatauluttaa niin, etteivät muutostyöt häirin-
neet liikaa Protomon yritysvalmennusta ja -valmennettavia. Remonttimateriaalit Pro-
tomolle hankittiin Kouvolan K-Raudan valikoimasta. Kalusteet tiloihin tilattiin IKE-
Asta. Halutunlaisista kalusteista pyydettiin tarjous myös Isku Interiorilta, mutta noin 
16 000 euron hintaero suurin piirtein samannäköisistä tuotteista ratkaisi tilanteen ruot-
salaisjätin hyväksi. 
Seuraavissa kappaleissa on esitelty Protomon tiloihin 14. huhtikuuta 2012 mennessä 
tehdyt muutokset. Sisustuskokonaisuus oli tähän mennessä uusia valaisimia sekä 
Lindströmin designeteismattoa vaille valmis. Salitilaan lisätään myöhemmin valais-
tussuunnitelmassa esitetyt ikkunarakenteita korostavat kohdevalaisimet sekä pylväsra-
kenteita korostavat spotit. Sisääntuloaulaan tulee myöhemmin Protomon logolla va-
rustettu oranssi designkuramatto sekä liiketunnistimella varustettu valaisin. Protomon 
toimitilojen wc-tiloihin ei muutosprojektin aikana tehty ehdotuksista huolimatta muu-
toksia vaan niissä tullaan säilyttämään alkuperäinen ilme. Kokonaisuutena toimitilojen 
alkuperäinen 5 000 - 10 000 euron muutosbudjetti pääsi hieman lipsumaan, mutta tä-
mä oli asiakkaan omatahtoinen valinta. Lopullinen kustannusarvio on noin 14 000 - 
15 000 euroa, josta suurin osa muodostuu työkustannuksista. 
9.3  Sisääntuloaula 
Sisääntuloaula toteutettiin melkein täydellisesti Siisti & Simppeli -suunnitelmassa eh-
dotetun mallin mukaan. Pisteenä iin päälle tilaan päätettiin kuitenkin vaihtaa myös lat-
tia Protomonoranssi -suunnitelmassa esitetyn ajatuksen mukaan. Tila saikin muutosten 
myötä uuden elämän tyylikkäänä ja vastaanottavana tilana aikaisemman pukuhuone-
tunnelman sijaan. 
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Sisäänkäyntitilaan maalattiin mustat tehostepäädyt kuten Siisti & Simppeli -
suunnitelmassa oli esitetty. Maalaus toteutettiin himmeällä Tikkurilan Tussi -sävyllä 
(Y498), sillä seinäpintoihin ei tässä tilassa haluttu ylimääräistä kiiltoa. Mustan maali-
pinnan avulla tilan aikaisemmin levoton ulko-ovipääty saatiin rajattua rauhalliseksi ja 
tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Toisessa päässä tilaa mustan maalipinnan avulla rajat-
tiin ja toteutettiin naulakkosyvennys tehdyn suunnitelman mukaan.  
Syvennys viimeisteltiin mustien Bumerang -vaateripustimien sekä ison vanhahtavan 
Bravur -seinäkellon avulla. Syvennyksen luo sijoitettiin myös valkoinen Knodd -
roskatynnyri. Kaikki tuotteet kuuluvat IKEAn valikoimaan. Syvennyksessä aikai-
semmin sijainnut iso peili sijoitettiin ulko-ovesta päin katsottuna vasemmanpuoleiselle 
seinälle. Ulko-oven luona olleet ylimääräiset laatat sekä pikkupeili poistettiin, kuten 
suunnitelmissa oli esitetty. Sisääntuloaulan päätyihin tehdyt muutokset näkyvät alla 
olevassa kuvassa numero 38. 
 
Kuva 38. Protomon sisääntuloaulasta tuli muutosten myötä tyylikäs ja siisti (Kemp-
painen, 2012). 
 
Sisääntuloaulan siniset ovet maalattiin puolihimmeällä Tikkurilan Höyry -sävyllä 
(G497). Samainen sävy tunnetaan kenties paremmin myös nimellä maalarinvalkoinen. 
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Maalauksen ansiosta ovet eivät enää pistä tilassa häiritsevästi silmään, vaan sulautuvat 
osaksi valkoista seinäpintaa kuten seuraavasta kuvasta (kuva 39) näkyy. 
 
Kuva 39. Näkymiä uudistetusta sisääntuloaulasta (Kemppainen, 2012).  
 
Sisääntuloaulan laminaatiksi valittiin Eggerin valmistama Garrison Oak Smoked, eli 
suomeksi sanottuna savutammen sävyinen laminaatti. Konkreettinen valinta tehtiin 
useiden eri näytepalojen pohjalta yhdessä tilojen vuokranantajan edustajan (Raili Ku-
parinen) kanssa. Laminaatiksi ei otettu ruskeaa vaihtoehtoa kuten Protomonoranssi -
suunnitelmassa oli ehdotettu, vaan tilaan valittiin harmahtava vaihtoehto. Laminaatti 
valittiin kulutusluokasta 32, mikä tarkoittaa sitä, että materiaali kestää kevyttä julkiti-
lan kulutusta ja oli näin ollen sopiva Protomon tarpeisiin.  
Sisäänkäyntitilan portaat päällystettiin mustanharmaalla käytävä/kuramatolla. York -
nimisen karkeaprofiilisen maton sävyksi valittiin Antrasiitti, joka sopi yhteen sekä 
mustien tehosteseinien että valitun lattian kanssa. Mattoon haluttiin korkea struktuuri, 
jotta se estäisi mahdollisimman hyvin pikkukivien kantautumista toimitilaan. 
Sisääntuloaulan portaat viimeisteltiin maton ohella laminaatin ja metallinvärisen lis-
toituksen avulla. Myös portaiden kaide maalattiin mustaksi. Porraskokonaisuudesta tu-
likin muutosten avulla erittäin tyylikäs ja huoliteltu lähtökohtatilanteeseen verrattuna. 
Sisäänkäynnin sisustus viimeisteltiin IKEAn kahdella ruskeanmustalla Bjusta -
penkillä sekä upealla Voikkaan paperitehdasta kuvaavalla mustavalkoisella taululla. 
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Taulujen suhteen kävi sisustussuunnittelutyössä todellinen tuuri, sillä halutunlaiset 
mustavalkoiset isot teokset löytyivät UPM:n varastosta, eikä niitä tarvinnut hankkia 
uutena.  Sisäänkäynnin kahdesta osasta koostuva taulu ja penkit on rytmitetty luomaan 
yhtenäisen kokonaisuuden (kuva 39).  
9.4 Neuvotteluhuone 
Myös Protomon neuvotteluhuone koki remontin myötä ison muutoksen – isomman 
kuin oli toteutuksen alussa ajateltu. Remontin alkuvaiheessa asiakkaan kanssa sovit-
tiin, että toimitiloissa uusitaan ainoastaan sisääntuloaulan lattia. Projektin edetessä kä-
vi kuitenkin niin, että nälkä kasvoi syödessä, ja niinpä myös neuvottelutilan lattia pää-
tettiin uusia. Toteutuksessa päädyttiin lopulta linjaamaan laminaattilattian osuus täysin 
samalla tavalla kuin Protomonoranssi -suunnitelmassa oli ehdotettu. Tämä tarkoitti si-
tä että pinta rajattiin ulottumaan saliosan reunaan asti. 
Neuvotteluhuoneen muutos toteutettiin melkein täysin Siisti & Simppeli -
suunnitelman mukaan. Neuvotteluhuoneen keittiökaappien ovet maalattiin valkoisiksi. 
Sävynä käytettiin Tikkurilan puolikiiltävää Höyry -sävyä. Pienen kiillon avulla nurk-
kaukseen haluttiin hieman vaihtelevuutta, sillä mustat (Tikkurilan sävy Tussi) maali-
pinnat olivat tilassa täysin himmeitä. Keittiönurkkaus viimeisteltiin mustilla vetimillä 
sekä uudella laminaattipöytätasolla. Keittiönurkkauksen uusi ilme näkyy seuraavasta 
kuvakoosteesta (kuva 40). 




Kuva 40. Keittonurkkaukseen loihdittiin uusi ilme muun muassa uuden maalipinnan ja 
pöytätason avulla (Kemppainen, 2012). 
 
Uutena kalustuksena neuvottelutilaan hankittiin kaksi pyörillä liikkuvaa Udden -
apupöytää sekä kaksi 200 x 300 cm kokoista harmaata Morum -mattoa. Nämäkin tuot-
teet otettiin IKEAn valikoimasta. Sisustus viimeisteltiin isolla Peikonlehdellä sekä 
kahdella mustavalkoisella tehdasaiheisella taululla. Nämäkin taulut löytyivät UPM:n 
varastosta. Tilassa säilytettiin alkuperäinen kokouspöytä, mutta tuolit vaihdettiin hie-
man siromman mallisiksi UPM:ltä löytyneisiin vaihtoehtoihin pohjautuen. 
9.5 Salitila 
Kuten tekstiosuudessa jo aikaisemmin mainittiin, toteutettiin salitilan suurin muutos 
uuden maalipinnan avulla. Tilan ikkunankarmit, ilmoitustaulut sekä pylväsrivistön 
yläosa maalattiin Tikkurilan puolihimmeällä Höyry -sävyllä. Tämän lisäksi saman 
maalin avulla tehtiin myös pieniä korjausmaalauksia. Salitilan matalia väliseiniä ei 
maalattu yhtä kirkkaalla valkoisella kuin Höyry, vaan niihin valittiin murretumpia, 
hieman ruskehtavia sävyjä. Väliseinissä on käytetty Tikkurilan sävyjä G484 (Talkki) 
sekä Y467. Yhdestä väliseinästä löytyy myös samaa himmeää mustaa sävyä (Tussi) 
kuin tilan tiilisistä tehosteseinistäkin, jotka sijoittuvat salitilan päätyihin. Mustalla 
maalilla oli sisustussuunnitelmien mukaan tarkoitus maalata myös salitilan koko pyl-
väsrivistö, mutta tähän ei tilojen vuokraaja suostunut. Näin ollen pylväistä tuli ensim-
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mäistä tolppaa lukuun ottamatta kompromissina mustavalkoisia. Salitilan uusi ilme 
neuvotteluhuoneen ovelta katsottuna näkyy seuraavasta kuvasta (kuva 41). 
 
 
Kuva 41. Salitilan uusi raikastettu ilme (Kemppainen, 2012).  
 
Salitilan kalustus rakennettiin pitkälti Siisti & Simppeli -suunnitelmaan pohjautuen. 
Salitilan etuosaan rakennettiin kaksi erillistä oleskelualuetta, kuten suunnitelmassa oli 
ehdotettu. Tilaan ei kuitenkaan laitettu neljää Skogaby -nahkasohvaa kuten suunnitel-
massa, vaan ainoastaan kaksi.  
Sekä sohvaryhmä että Fatboy -alue koottiin kokonaisuuksiksi harmaiden Morum -
mattojen avulla. Molempien ryhmien taustaseinät maalattiin tehostemielessä mustiksi 
ja niihin lisättiin myös mustavalkoisia tehdasaiheisia valokuvatauluja (kuva 42). Nä-
mäkin löytyivät onnekkaasti UPM:n varastosta. Oleskelualue rajattiin molemmin puo-
lin mustien Lack -pöytien avulla. Sohvien luo sijoitettiin hieman hintavampi kiiltä-
vänharmaa Lack -pöytä. Kaikki tässäkin kappaleessa mainitut kalusteet tilattiin IKE-
Asta.  





Kuva 42. Salitilan päätyyn luotiin kontrastia mustien seinäpintojen avulla. Seinille on 
sijoitettu Voikkaan tehdasaiheisia kuvia. (Kemppainen, 2012.) 
 
Myös salitilan työpistealue toteutettiin Siisti & Simppeli -suunnitelman mukaan. Työ-
pöydiksi valittiin mustanruskeat IKEAn Vika Amon -kulmapöydät, ja ne sijoitettiin 
suunnitelman esittämällä tavalla. Tuoleiksi valittiin rullilla varustetut Jules -tuolit. 
Suunnittelija oli valinnut kaikkien työtuolien väriksi mustan, mutta asiakas oli tehnyt 
tilausvaiheessa oman valintansa ja tilannut neljä mustaa sekä valkoista tuolia. Saliti-
laan tilattiin Siisti & Simppeli -suunnitelman mukaan myös neljä rullajaloilla varustet-
tua apupöytää, jotka kuuluvat samaan Vika Amon -sarjaan kuin työpöydätkin. Uudet 
pöytätulokkaat näkyvät seuraavassa kuvassa numero 43. 








Salitilan esitysalueelle ei päätetty hankkia uusia istuimia. Budjetillisista syistä tässä 
osassa tilaa säilytettiin jo olemassa olevat kalusteet. Puiset mustalla kangasosalla ver-
hoillut tuolit sopivat kuitenkin melko hyvin myös uuteen sisustukseen, vaikka ne eivät 
aivan täydellinen vaihtoehto olleetkaan.  
Salitilan sisustus on viimeistelty isojen viherkasvien avulla. Tilaan on sijoitettu kaksi 
isoa Peikonlehteä sekä yksi Jukka-palmu. Kaikki tiloihin sijoitetut viherkasvit muutti-
vat Protomon tiloihin allekirjoittaneen suunnittelijan kodista, pois muuton tieltä.  
9.6 Toimistohuonealue 
Toimistohuonealuetta lähdettiin projektin toteutusvaiheessa muuttamaan lähinnä maa-
laustöiden ja kalustevähennyksien avulla. Toimistohuoneista poistettiin ylimääräiset 
kalusteet sekä kaksi ilmoitustaulua per huone. Jokaiseen toimistoon jätettiin ainoas-
taan yksi ilmoitustaulu. Tämän myötä tilojen seinäpinnoista saatiin siistimmän näköi-
siä. 
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Toimistohuoneissa päätettiin säilyttää olemassa olevat työpöydät ja uusina hankintoi-
na tiloihin otettiin ainoastaan oranssit Markus -työtuolit. Tuolit poimittiin tilaukseen 
Protomonoranssi -suunnitelmasta. Työtuolit kuuluvat IKEAn ammattikäyttöön tarkoi-
tettuun mallistoon. Somisteeksi huoneisiin otettiin kahdessa sisustussuunnitelmassa 
esiintyneitä Bästis -koukkuja, joihin huoneenkäyttäjä voi ripustaa esimerkiksi takkin-
sa. Uudet hankinnat sekä neljässä toimistohuoneessa esiintyvä harmaanoranssi uusi 
ilme näkyvät alla olevassa kuvassa numero 44. 
Kuva 44. Neljässä eri toimistohuoneessa toistuva harmaanoranssi uusi ilme (Kemp-
painen, 2012). 
 
Toimistohuoneet päätettiin maalata Protomonoranssi -suunnitelmassa esitetyn periaat-
teen mukaan, mutta hieman hillitymmillä värisävyillä varustettuna. Jokaiseen toimis-
tohuoneeseen maalattiin yksi tumma tehosteseinä ja kolme vaaleaa seinää. Tämän li-
säksi tehostevärillä maalattiin työpöytien sekä johtopalkin alle jäävä osuus huoneiden 
takaseinästä.  Työpöytien taakse sijoittuvalla tummemmalla maalauksella pyrittiin ko-
koamaan työpöytä selkeäksi kokonaisuudeksi.  Neljässä toimistohuoneessa tehostesei-
nän väriksi valittiin Tikkurilan Pro Grey -värikartasta löytyvä harmaanruskea sävy 
1919.  Sävyn valinnassa pyrittiin siihen, että se tekisi toimistohuoneiden pyökinväri-
sistä kalusteista hieman paremman näköisiä.  Toisaalta sävy valittiin myös sillä perus-
teella, että samaista väriä löytyy ripauksen verran toimitilan ruskeasta muovimatosta.  
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Toimistohuoneiden vaaleat sivuseinät maalattiin sisäpuolelta Tikkurilan sävyllä Talk-
ki (G484). Huoneiden päätyseinien yläosa (ilmoitustauluseinä) maalattiin sävyllä 
Höyry (G497). Ulkopuolelta kaikki toimistohuoneet maalattiin hieman murretummalla 
vaalealla sävyllä (Y467). Kaikki sävyt valittiin niin, että ne sointuivat yhteen vaalean-
ruskean lattiamaton kanssa. Sisustuskokonaisuudessa näiden kolmen vaalean eri sävyn 
vaihtumista ei kuitenkaan välttämättä edes huomaa, mikäli niihin ei kiinnitä erityistä 
huomiota.  
Toimistoalueen perimmäisiin huoneisiin (2 kpl) ei maalattu lainkaan harmaata tehos-
teseinää, sillä näihin huoneisiin sijoittuvat toimitilan korkeat päätyseinät maalattiin 
mustiksi. Näissä kahdessa huoneessa tehosteseinänä toimikin näin ollen harmaan si-
jasta musta väri. Näiden huoneiden ilme näkyy seuraavassa kuvassa numero 45. 
 
Kuva 45. Perimmäisten toimistohuoneiden väritys sisälsi muista toimistoista poiketen 
mustaa (Kemppainen, 2012). 
Toimistohuonealueen avoimiin tiloihin sijoitettiin Siisti & Simppeli -suunnitelman 
mukaan kopiokone sekä kaksi Fatboy -säkkituolia. Säkkituolit rajattiin myös tässä ta-
pauksessa ryhmäksi harmaan maton avulla. Laskutilaksi säkkien luo sijoitettiin Lack -
pöytä. Hieman eristyksissä oleva säkkiryhmä tarjoaa mukavan oleilupaikan, mikäli 
halutaan olla piilossa enimmiltä katseilta.  Kuvakooste toimistoalueen avointen tilojen 
uusitusta ilmeestä on sijoitettu kuvaan numero 46.   








Toimistohuonealue rajattiin omaksi alueekseen kaapistojen sekä valkoisten hyllyjen 
avulla kuten Siisti & Simppeli -suunnitelmassa oli esitetty. Rajaus näkyy osittain yllä 
olevan kuvakollaasin oikeasta yläkuvasta. Kuten kuvasta ilmenee, myös kopiokone 
päätyi toteutuksessa suunnitellulle paikalle.  Toimistohuonealueen avaraan etuosaan 
sijoitettiin kopiokonetta vastapäätä pyöreä UPM:n kalusteista koottu pöytäryhmä. 
Ryhmä ei näy salitilan puolelle, sillä se jää piiloon korkeiden hyllystöjen taakse. 
Muutama lisäkuva toteutuksesta löytyy liiteosasta numerolla 8, kuten aikaisemmin jo 
mainittiin. 




Kun minulle tarjottiin opinnäytetyön aiheeksi Protomon tilasuunnittelua tammikuun 
alussa 2012, tiesin heti että haluan ottaa haasteen vastaan. Olin etsinyt työn aiheeksi 
kunnianhimoisesti jotain ”suurta ja mahtavaa” ja Protomon toimitilojen suunnittelu 
kuulosti siltä, että kenties joitain tavallista opinnäytetyötä suurempaa pääsisi tässä pro-
jektissa tekemään.  
Projekti osoittautuikin suureksi ainakin siihen liittyneen työmäärän kannalta. Suureksi 
paisuneesta työmäärästä voin kuitenkin syyttää lähinnä vain itseäni. Kyseessä oli vii-
meinen ammattikorkeakouluopintoihin liittyvä näytön paikka, joten halusin tietenkin 
tehdä suunnittelutyön niin hyvin kuin suinkin tiesin osaavani. Näin jälkikäteen ajatel-
tuna lähdin tekemään suunnittelutyötä jopa liiankin tarkasti ja pilkkua viilaten. Esi-
merkiksi yksinkertaisemmalla esitystekniikalla olisin säästänyt kymmeniä, ellen jopa 
satoja työtunteja. En kuitenkaan missään nimessä kadu laajaa työtä, sillä opin projek-
tin aikana jälleen paljon uusia asioita, jotka hyödyttävät minua varmasti myöhemmin. 
Olen myös oppinut työn aikana uusia asioita itsestäni sekä siitä, mihin ammattitaidol-
lisesti kykenen – tai en kykene. 
Tiedostan myös, ettei oikeassa työelämässä voisi missään nimessä käyttää yhden koh-
teen sisustussuunnittelutyöhön yhtä paljon aikaa, sillä se ei olisi yksinkertaisesti ta-
loudellisesti kannattavaa. Jatkossa joudunkin opettelemaan ennen kaikkea sitä, miten 
tuottaa itseäni laadullisesti tyydyttävä suunnittelumateriaalia nopealla tahdilla. Se tu-
lee olemaan suuri haaste, sillä voisin määritellä itseni varsin tarkaksi perfektionistiksi. 
Toivon kuitenkin että aika ja työkokemus opettavat tässäkin asiassa. 
Jälkikäteen ajateltuna monia asioita olisi Protomon suunnittelu- ja toteutusprojektin 
aikana voinut tehdä toisin. Mikäli esimerkiksi asiakkaalle esitettyjä suunnitelmia olisi 
ollut aikaa miettiä pitempään, olisi niistä todennäköisesti tullut erilaisia. Projektia teh-
tiin kuitenkin varsin tiukalla aikataululla ja jokaista päätöstä ei näin ollut aikaa jäädä 
vatvomaan pitkäksi aikaa.  
Projektin alussa pienellä peli- ja lipsumisvaralla määritelty aikataulu piti lopulta hy-
vin. Protomon sisutuksen uudistus saatiin toteutettua suurimmalta osin jopa muutamaa 
päivää ennen deadlineksi asetettuja avajaisia eli huhtikuun 19. päivää. Isosta kokonai-
suudesta johtuen opinnäytetyön kirjallinen osuus jäi kuitenkin hieman produktiivisen 
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osan varjoon. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että projektissa haluttiin keskittyä tär-
keimpään asiaan eli käytännön osuuden hoitamiseen kunnialla – konkretia ajoi tari-
noinnin ohi.  
Suunnittelijana olen projektin lopputuloksiin erittäin tyytyväinen. Suurinta tyydytystä 
työssä minulle tuottavat etenkin Protomon tilojen sisääntuloaula sekä neuvotteluhuo-
ne, joissa toteutettiin huomattavimmat muutostyöt lattiavaihdoksen myötä. Molem-
mista tiloista tuli mielestäni toimivia, sekä arvokkaan ja tyylikkään näköisiä käynti-
kortteja asiakkaalle.  
Toki olen tyytyväinen myös tilakokonaisuuden muihin muutoksiin. Sisustuskokonai-
suudesta tuli mielestäni linjakas ja asiakkaan imagoon hyvin sopiva. Tiloissa alun pe-
rin esiintynyt tunkkaisuus saatiin remontin myötä hävitettyä ja tilalle luotiin kirkas se-
kä nykyaikainen kokonaisuus, joka tukee asiakkaan toimintaa tiloissa. Sisustusprojek-
tin myötä merkittävän arkkitehtikolmikon suunnittelema vanha rakennus sai rakentei-
siinsa uuden tyylikkään päivityksen, joka kelpaa varmasti myös tiloihin tulevalle seu-
raavalle vuokralaiselle. Kun tilojen ison salin lattiapinta vielä jonain päivänä vaihde-
taan uuteen, tulee kokonaisuudesta melkein täydellisyyttä hipova – ainakin minun 
mielipiteeni mukaan.  
Kokonaisuutena Protomon sisustussuunnittelutyötä oli erittäin mielenkiintoista ja an-
toisaa tehdä. Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui kitkattomasti ja eri asioista päästiin 
helposti yhteisymmärrykseen. Parasta työn antia oli tietenkin se, että myös asiakas 
koki yhteistyön positiivisena asiana ja oli tyytyväinen projektin lopputulokseen. Näin 
loppuun täytyy kuitenkin todeta, että vaikka työtä olikin erittäin mukavaa tehdä, olen 
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Kuva 32. Villi & Värikäs -suunnitelman kalusteisiin haettiin väriä ja moderneja muo-
toja. 
Kuva 33. Villi & Värikäs -suunnitelman räiskyvä värikartta. 
Kuva 34. Villissä sisääntuloaulassa vallitsi leikkisä tunnelma. 
Kuva 35.  Villi & Värikäs -suunnitelmassa neuvottelutilaan haettiin jotain tavallisesta 
poikkeavaa. 
Kuva 36. Villi & Värikäs -suunnitelmassa pyrittiin rentoon ja nuorekkaaseen sisustuk-
seen. 
Kuva 37. Villi & Värikäs -suunnitelmassa toimistohuoneisiin ehdotettiin eriteemaisia 
fantasiamaailmoja. Tässä esimerkkikuvassa on luonnos luontoteemaisesta huoneesta, 
joka on toteutettu maisematapetin, karun kalustuksen ja ruohomaton avulla. 
Kuva 38. Protomon sisääntuloaulasta tuli muutosten myötä tyylikäs ja siisti. 
Kuva 39. Näkymiä uudistetusta sisääntuloaulasta.  
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Kuva 40. Keittonurkkaukseen loihdittiin uusi ilme muun muassa uuden maalipinnan ja 
pöytätason avulla. 
Kuva 41. Salitilan uusi raikastettu ilme.  
Kuva 42. Salitilan päätyyn luotiin kontrastia mustien seinäpintojen avulla. Seinille on 
sijoitettu Voikkaan tehdasaiheisia kuvia. 
Kuva 43. Salitilan esiintyjille varattu alue sekä näkymä työpisteiden puolelta.  
Kuva 44. Neljässä eri toimistohuoneessa toistuva harmaanoranssi uusi ilme. 
 
Kuva 45. Perimmäisten toimistohuoneiden väritys sisälsi muista toimistoista poiketen 
mustaa. 












 (sä) (sä) (sä) (sä) (sä) (sä)








 (sä)  (sä)
 (sä)  (sä)
























































































































































































































































































































KALUSTESUUNNITELMA       SIVU 2
VÄRISUUNNITELMA        SIVU 3
MAALAUSSUUNITELMA       SIVU 4
ESIMERKKITILA: SISÄÄNTULOAULA      SIVU 5
 
ESIMERKKITILA: NEUVOTTELUHUONE     SIVU 6
YHTEENVETO SUUNNITELMASTA      SIVU 7
KALUSTESUUNNITELMAN MUKAINEN HANKINTALISTA   SIVUT 8 - 9
    
Tiina Kemppainen 27.2.2012
LIITE 3 / 1
KALUSTESUUNNITELMA




Pinottavat mustat tuolit & kaksi rullilla varustettua pöytää
      
-> tila voidaan järjestellä helposti eri tavoilla tarpeen mukaan 
     esimerkiksi esityksiä tai ryhmätoimintoja varten 
Esimerkki vaihtoehtoisesta kalustejärjestelystä
Mustanruskeat työpöydät
Mustat työtuolit (kuvassa esimerkkivaihtoehtoja)
Väriä tilaan tuodaan pienten yksityiskohtien (esim. paperiroskikset, hiirimatot, ruukut ym.) avulla
Mustanruskea kokouspöytä 
Tuoleina mustat ostotuolit tai UPM:n tiloista löytyvät tuolit
Sisääntuloaulassa kaksi mustaa tai puunväristä penkkiä
Tilan päätyyn rakennetaan naulakko
Tilan kalusteissa on yhtenäinen tumma värimaailma. 
Kalusteiden muotokieli on suora ja kulmikas, 
kalusteet myös sijoitetaan tilaan suoralinjaisen ryhdikkäästi.
Kaikki suunnitelman kalusteet ovat IKEAn mallistosta.
Kaikki työpöydät ja matot ovat  samoista kalustesarjoista. 
Kopiointitila
LIITE 3 / 2
Tilan yleisilme raikastetaan maalaamalla puunväriset pinnat kirkkaan valkoisella.
Tilan keskitolpat maalataan kokonaan mustiksi. Mustaa väriä käytetään myös
tehosteseinien maalaamisessa (kts. maalaussuunnitelma). 
Kokonaisuutena salitilan ja kalusteiden värimaailma on ryhdikäs ja yhtenäinen. 
Väripilkkuina toimivat oranssit ja limenvihreät yksityiskohdat.
VÄRISUUNNITELMA
SIISTI & SIMPPELI
Työhuoneet siistitään maalaamalla seinät valkoiseksi ja
vähentämällä kalusteita
Myös käytäviltä poistetaan ylimääräiset kalusteet
VÄRIKARTTA
LIITE 3 / 3
KÄYTÄVÄ
MUSTA MAALI, VÄHIMMÄISMÄÄRÄ




Mustalla maalataan tilaan tehosteseiniä sekä luodaan kontrastia valkoisuuden ja ruskeuden rinnalle. Seinien ohella tilan keskellä oleva pylväsrivistö maalataan kokonaan mustaksi yhtenäisemmän ilmeen aikaansaamiseksi.
VALKOINEN MAALI
Valkoisella värillä raikastetaan tilassa esiintyviä puun värisiä pintoja. Tämän lisäksi muutamat ikkunaseinällä olevat pinnat kaipaavat paikoittaista korjausta ja uudelleenmaalausta.
Toimistokoppien seinät maalataan valkoisiksi.
Myös wc-tilojen seiniä on mahdollista päivittää ja kirkastaa laattamaalin avulla (8 eri värivaihtoehtoa).
Ikkunankarmit & ilmoitustaulut kehyksineen
MAALAUSSUUNNITELMA
LIITE 3 / 4
Lasku– ja istumapaikkana yksi 
pitkä penkki tai kaksi lyhyttä penkkiä




Seinältä poistetaan peili ja laatat




Tilan koristeena iso tehdasaiheinen 
valokuvateos
Tilan päätyyn rakennetaan naulakkosyvennys, 
korostusvärinä himmeä musta maali
Sininen ovi korvataan valkoisella
SIISTI & SIMPPELI
SISÄÄNTULOAULA
LIITE 3 / 5




Keittiökaappien ovet vaihdetaan valkoisiksi
Tilaan maalataan  himmeän musta tehosteseinä / -seinät 
ylemmän tai alemman kuvan mukaisesti
Ikkunoiden suojalasit otetaan pois
Tilaan tuodaan kaksi tehdasaiheista 
mustavalkoista valokuvataulua
Pöytäryhmän alle sijoitetaan kaksi isoa harmaata mattoa LIITE 3 / 6
SIISTI & SIMPPELI
YHTEENVETO
LIITE 3 / 7




LIITE 3 / 8 /1







       







KALUSTESUUNNITELMA       SIVU 2
VÄRISUUNNITELMA        SIVU 3
MAALAUSSUUNITELMA       SIVU 4
ESIMERKKITILA: SISÄÄNTULOAULA      SIVU 5
 
ESIMERKKITILA: NEUVOTTELUHUONE     SIVU 6
YHTEENVETO SUUNNITELMASTA      SIVU 7
KALUSTESUUNNITELMAN MUKAINEN HANKINTALISTA   SIVUT 8 - 9
    
Tiina Kemppainen 27.2.2012
LIITE 4 / 1
Kalusteissa esiintyy monta eri väriä:  mustaa, ruskeanmustaa, 
valkoista ja oranssia.
Kalusteiden muotokieli on monipuolinen ja vaihteleva,
tilassa yhdistyvät pyöreät ja suorat muodot.  Myös 
kalusteiden sijoittelu on rytmiltään vaihtelevaa.
Kaikki kalusteet ovat nojatuoleja lukuunottamatta IKEAn valikoimasta.
Nojatuolit kuuluvat Iskun valikoimaan.
KALUSTESUUNNITELMA




Pyöreät valkoiset pöydät ja mustat tuolit 
Esityksiä seurataan pöytäryhmistä käsin, joten tilan järjestystä 
ei tarvitse muutella
Valkoinen kokouspöytä (kuvassa 2 vaihtoehtoa)  ja mustat tuolit
Työpöydät mustanruskeita ja tuolit mustia 
Sisääntuloaulassa kaksi mustaa tai puunväristä penkkiä
Tilan päätyyn rakennetaan naulakko
Perimmäiseen nurkkaukseen tehdään tila, 
jossa voi käydä esimerkiksi soittamassa puheluita 
tai ottamassa rentouttavat nokoset 
Kalusteina tummanharmaa sohva ja pieni apupöytä
Työhuoneista ja käytävältä poistetaan ylimääräiset kalusteet
Työhuoneisiin hankitaan uudet työ- ja “vierastuolit”
LIITE 4 / 2
Tilan yleisilme raikastetaan maalaamalla puunväriset pinnat kirkkaan valkoisella.
Tilan keskitolpat maalataan kokonaan mustiksi. Mustaa väriä käytetään myös
tehosteseinien maalaamisessa (kts. maalaussuunnitelma). 
Kokonaisuutena salitilan ja kalusteiden värimaailma on ryhdikäs ja yhtenäinen. 
Väripilkkuina toimivat oranssit ja limenvihreät yksityiskohdat.
VÄRISUUNNITELMA
PROTOMONORANSSI
Työhuoneet siistitään maalaamalla seinät ja
vähentämällä kalusteita. 
Jokaiseen työhuoneeseen maalataan
yksi tehosteväriseinä (oranssi, musta tai harmaa) & kolme valkoista seinää. 
Työhuoneisiin hankitaan uudet värimalliin sopivat tuolit. 
VÄRIKARTTA
LIITE 4 / 3
KÄYTÄVÄ
MUSTA MAALI, VÄHIMMÄISMÄÄRÄ





Mustalla maalataan tilaan tehosteseiniä sekä luodaan kontrastia valkoisuuden ja ruskeuden rinnalle. Seinien ohella tilan keskellä oleva pylväsrivistö maalataan kokonaan mustaksi yhtenäisemmän ilmeen aikaansaamiseksi.
VALKOINEN MAALI
Valkoisella värillä raikastetaan tilassa esiintyviä puun värisiä pintoja. Tämän lisäksi muutamat ikkunaseinällä olevat pinnat kaipaavat paikoittaista korjausta ja uudelleenmaalausta.
Toimistokoppien seinistä kolme maalataan valkoisiksi ja yksi tehostevärillä.
Myös wc-tilojen seiniä on mahdollista päivittää ja kirkastaa laattamaalin avulla (8 eri värivaihtoehtoa).
Ikkunankarmit & ilmoitustaulut kehyksineen
MAALAUSSUUNNITELMA
PROTOMONORANSSI
LIITE 4 / 4
Naulakkosyvennykseen sijoitetaan 
vihreitä ja oransseja 
tai pähkinänvärisiä ripustimia




Istuimiksi hankitaan kaksi harmaata rahia 
tai pitkä tumma penkki
Porraskaide maalataan valkoiseksi 
Portaat päällystetään tummalla matolla
Seinältä poistetaan peili ja laatat
Seinä koristellaan IKEAn oransseilla 
Bästis-naulakkokoukuilla




LIITE 4 / 5
PROTOMONORANSSI
NEUVOTTELUHUONE
Lattiaksi vaihdetaan pähkinänvärinen laminaatti
Ikkunoiden suojalasit otetaan pois
Välitilan laatoitus maalataan
valkoisella tai mustalla laattamaalilla
Keittiökaappien ovet vaihdetaan oransseiksi
Pöytäryhmän alle sijoitetaan kaksi isoa harmaata mattoa
Tilan päätyseinä ja keittiökaapiston
taustaseinä maalataan mustiksi
Tilaan tuodaan kaksi tehdasaiheista 
mustavalkoista valokuvataulua
Tilaan tuodaan somisteeksi 
iso viherkasvi
LIITE 4 / 6
PROTOMONORANSSI
YHTEENVETO
LIITE 4 / 7
TUOTELISTAUS – PROTOMONORANSSI  
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TUOTELISTAUS – PROTOMON ORANSSI 
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LIITE 5 / 1
Kalustuksessa yhdistyvät kirkkaat värit, sekä musta ja valkoinen.
Kokonaisuutena kalusteiden muotokieli on vaihteleva, 
mutta isossa tilassa korostuvat etenkin pyöreät muodot.
Kalusteiden sijoittelu  sekä sisustuksen kokonaisilme on leikkisä ja rento.  
KALUSTESUUNNITELMA
VILLI & VÄRIKÄS 
Pyöreät valkoiset pöydät ja mustat tuolit 
Tilassa ei ole erityistä työskentelyaluetta,
tila on sisustettu pikemminkin kahvilamaisesti
Valkoinen kokouspöytä
Erivärisiä tuoleja 
Perimmäiseen nurkkaukseen tehdään tila, 
jossa voi käydä esimerkiksi soittamassa puheluita 
tai ottamassa rentouttavat nokoset 
Kalusteina punainen sohva ja pieni apupöytä
Jokaiseen toimistohuoneeseen luodaan ‘oma maailmansa’
Huoneet sisustetaan tunnelmaan sopivilla kalusteilla toisistaan poiketen
Kuvassa luonnos luontoteemaisesta huoneesta
Neuvotteluhuoneessa värikäs raitamatto
Kirkkaanväriset pyöreät matot isossa tilassa
Fatboy-ryhmien alle tummanharmaat matot
Sisääntuloaulassa kaksi värikästä rahia
Tilan päätyyn rakennetaan naulakko
LIITE 5 / 2
Tilan yleisilme raikastetaan maalaamalla puunväriset pinnat kirkkaan valkoisella.
Tilan keskitolpat maalataan kokonaan mustiksi. Mustaa väriä käytetään myös
tehosteseinien maalaamisessa (kts. maalaussuunnitelma). 




Kaikki toimistohuoneet tapetoidaan 
eriteemaisilla kuvatapeteilla
LIITE 5 / 3
KÄYTÄVÄ
MUSTA MAALI, VÄHIMMÄISMÄÄRÄ






Mustalla maalataan tilaan tehosteseiniä sekä luodaan kontrastia valkoisuuden ja ruskeuden rinnalle. Seinien ohella tilan keskellä oleva pylväsrivistö maalataan kokonaan mustaksi yhtenäisemmän ilmeen aikaansaamiseksi.
VALKOINEN MAALI
Valkoisella värillä raikastetaan tilassa esiintyviä puun värisiä pintoja. Tämän lisäksi muutamat ikkunaseinällä olevat pinnat kaipaavat paikoittaista korjausta ja uudelleenmaalausta.
Toimistokoppien seinistä kaksi tapetoidaan kuvatapetilla, ja loput pinnat kirkkaalla tapetin värimaailmaan soveltuvalla maalilla.
Myös wc-tilojen seiniä on mahdollista päivittää ja kirkastaa laattamaalin avulla (8 eri värivaihtoehtoa).
Ikkunankarmit & ilmoitustaulut kehyksineen
MAALAUSSUUNNITELMA
VILLI & VÄRIKÄS




Sininen ovi korvataan valkoisella ovella
Päätyseinät ja sivuseinä maalataan 
himmeän mustiksi
Sivuseinä koristellaan IKEAn 
värikkäillä Bästis-naulakkokoukuilla
Istuimiksi tuodaan kaksi värikästä rahia
Seinältä poistetaan peili ja laatat





LIITE 5 / 5
VILLI & VÄRIKÄS
NEUVOTTELUHUONE
Ikkunoiden suojalasit otetaan poisVälitilan laatoitus maalataan mustalla laattamaalilla
Tilan päätyseinä ja keittiökaapiston
taustaseinä maalataan mustiksi
Tilaan tuodaan kaksi tehdasaiheista 
mustavalkoista valokuvataulua
Tilaan tuodaan somisteeksi 
iso viherkasvi
Keittiökaappien ovet vaihdetaan 
värikkäiksi, oviin laitetaan 
erilaisia vetimiä
Pöytäryhmän alle sijoitetaan kaksi isoa värikästä mattoa
LIITE 5 / 6
VILLI & VÄRIKÄS
YHTEENVETO
LIITE 5 / 7
KÄYTÄVÄ
VALAISTUSSUUNNITELMA
TILAN RAKENTEELLISIA PIIRTEITÄ KOROSTAVA VALAISIN
TILAN YKSITYISKOHTIA KOROSTAVA VALAISIN
TYÖPISTEVALAISIN
Toimitilan ilme on mahdollista viimeistellä parannetun valaistuksen avulla.
Pohjapiirrokseen on merkitty oranssilla värillä sellaisia kohtia, joita valaisemalla voidaan tilalle tuoda helposti hienostunutta lisäilmettä. 
Etenkin näyttävien ikkunoiden sekä keskipylväiden ylöspäin suunnatulla valaistuksella saadaan tilaan upeaa lisädramatiikkaa, joka korostuu pimeinä vuodenaikoina.
Violetila värillä merkityt kohdat ovat taulujen sekä koriste-esineistön sijoituspaikkoja, joita korostetaan kohdevalaisimilla. Kopiointitilan luona tämä tarkoittaa tehdasaiheisen materiaalin sijoittamista korkeiden valkoisten hyllyjen päälle.  
Vihreällä värillä on merkitty työpistevalaisimien paikkoja. Lisävalo on erittäin tarpeellistä etenkin pienissä toimistohuoneissa. LIITE 6
PROTOMON
ALKUPERÄISET TOIMITILAT
LIITE 7 / 1
PROTOMON
ALKUPERÄISET TOIMITILAT
LIITE 7 / 2







LIITE 8  / 2
